



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 2 del 16 GEN 2017

Oggetto: Intervento FG007A/10 – Celenza Valfortore (FG). “**Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare a valle di via Regina Margherita**” nel Comune di Celenza Valfortore (FG) – CUP: J15D12000090003 - CIG: 5360770758.
Presa d’atto Perizia di Variante e Suppletiva ed estensione incarichi relativi.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art.20 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l’art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n.1 – fog. 22;
- VISTO** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n.195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art.17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n.19 – fog. 343;



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

VISTA la Delibera CIPE n.8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n.121 del 25 maggio 2012;

VISTO il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato dal 01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che nell'ambito degli interventi ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma, richiamato in premessa, è compreso l'intervento nel Comune di Celenza Valfortore (FG) individuato con il codice FG007A/10, riguardante il "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare a valle di via Regina Margherita" nel Comune di Celenza Valfortore (FG), avente un importo complessivo di € 2.270.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n.28 del 09/01/2014 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento con il codice FG007A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare di Via Regina Margherita" nel Comune di Celenza Valfortore (FG), a favore della ditta "COLGEMA GROUP srl", con sede [REDACTED] con un ribasso percentuale del 33,547% corrispondenti a € 1.049.016,47 oltre a € 12.037,20 per oneri della sicurezza non assoggettabili al ribasso, per un importo complessivo di € 1.061.053,67 oltre IVA;

VISTO il Decreto Commissariale n. 465 del 31/07/2014 con il quale il Commissario Straordinario Delegato nomina l'ing. Fabrizio Palmiotti, direttore dei lavori misure e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento individuato con il codice FG 007A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare Centro Urbano – valle Via Regina Margherita" nel Comune di Celenza Valfortore (FG);

VISTO il contratto di appalto stipulato il 25/07/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa "COLGEMA GROUP srl" e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 10/09/2014 con il n.13573, Serie 3 per un importo pari a € 1.061.053,67 oltre IVA;



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 392 del 30/06/2015 di conferimento incarico di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo all'ing. Nicola PAVIA per l'intervento individuato con il codice FG007A/10 – "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare a valle di via Regina Margherita – Comune di Celenza Valfortore (FG)";
- VISTO** il Decreto Commissariale n.157 del 16/10/2012 con il quale è stato nominato, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, l'ing. Antonio PERRELLA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 585 del 15/10/2015 con il quale è stata nominata, nella qualità di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, l'ing. Micaela Faieta ;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.177 del 23/04/2013 con il quale è stata finanziata la somma di € 2.270.000,00, relativa all'intervento individuato con il codice FG007A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare Centro Urbano – valle Via Regina Margherita – Comune di Celenza Valfortore (FG)";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 164/15 del 25/03/2015 con il quale si è provveduto a rimodulare ed approvare il Quadro Tecnico Economico come di seguito riportato:

| | | | |
|----------|---|--------------|---------------------|
| A | LAVORI | | |
| 1 | Lavori al netto del ribasso d'asta (a misura) | 1 049 016,47 | |
| 2 | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 12 037,20 | - |
| | Totale A) | | 1 061 053,67 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| 1 | IVA sui lavori | 233 431,81 | |
| 2 | Imprevisti | 105 047,24 | |
| 3 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | | |
| 4 | Acquisizione aree/espropri e spese tecniche connesse | 70 445,00 | |
| 5 | Allacciamenti a pubblici servizi | | |
| 6 | Rilievi, accertamenti e indagini da seguirsi in corso d'opera (indagini geognostiche, fisiche sismiche, geofisiche, prove in situ e di laboratorio) | 16 033,14 | |
| 7 | Spese per attività tecnico amministrativa di supporto alla progettazione e relazione geologica compresa IVA e oneri | 70 385,14 | |
| 9 | Spese tecniche di cui: | | |



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

| | | | | |
|----|---|--|-----------|---------------------|
| | | incentivo ex art. 92, comma 5 d. lgs. 163/2006 e Regol. Comm. E spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 bis D. lgs. 163/06 | | |
| 9 | a | | 31 812,43 | |
| 9 | b | CSE, DL, misure e contabilità compreso IVA e oneri | 89 641,56 | |
| 9 | c | Collaudo tecnico-amministrativo compreso IVA e oneri | 3 911,66 | |
| 9 | d | Collaudo statico compreso IVA e oneri | 18 615,47 | |
| 10 | | Commissioni di gara | 6 467,94 | |
| 11 | | Spese tecniche (art. 92 comma 7-bis D.Lgs 13/2006) polizza assicurative ecc. | 2 000,00 | |
| 12 | | Pubblicità di gara e AVCP | 11 200,40 | |
| 13 | | Attività di supporto amministrativo | 19 500,00 | |
| | | SOMME A DISPOSIZIONE | | 678 491,79 |
| | | TOTALE PROGETTO (A+B) | | 1 739 545,46 |

VISTA la nota prot. n.2438 del 01/07/2016 con la quale il RUP, ha autorizzato la Direzione Lavori alla redazione di perizia di variante tecnica e suppletiva;

CONSIDERATA la nota del Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Palmiotti del 08/09/2016, acquisita al protocollo n. 4558/16 in data 09/09/2016, con la quale ha presentato, ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. n. 207/201 e dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, perizia di variante tecnica e suppletiva contenuta nei limiti dell'importo approvato e finanziato;

VISTA la nota prot. n. 4621 del 20/12/2016 acquisita al prot. n. 6105/2016 il 21.12.2016, con la quale il RUP, ing. Antonio Perrella, ha trasmesso:

- Perizia di Variante con i relativi allegati per un importo complessivo dei lavori pari a € 1.113.266,80, al netto del ribasso d'asta, per il progetto individuato con il codice FG007A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare centro Urbane - valle di via Regina Margherita – Comune di Celenza Valfortore (FG)", contenuta nei limiti discrezionali del 5% previsto dalla vigente normativa e comunque, contenuta nei limiti dell'importo del finanziamento;
- Relazione del responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Perrella del 20/12/2016 di approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva, acquisita al Prot. 6105/2016 il 21.12.2016;

VISTO lo schema di Atto di Sottomissione sottoscritto tra il Direttore dei Lavori e il sig. Gerardo Cornacchia in qualità di Amministratore Unico dell'impresa COLGEMA GROUP srl per i lavori aggiuntivi relativi al "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare Centro Urbano – valle di Via Regina Margherita – Comune di Celenza Valfortore (FG)",



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

dell'importo complessivo di € 52.213,13 al netto del ribasso d'asta del 33,547% oltre IVA per maggiore attività rispetto al contratto principale del 25/07/2014;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di procedere alla Presa d'Atto della Perizia di Variante e del relativo Atto di Sottomissione approvati dal RUP che prevede un nuovo importo dei lavori di € 52.213,13 oltre IVA per i lavori relativi al progetto individuato con il codice FG007A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare Centro Urbano – valle di Via Regina Margherita – Comune di Celenza Valfortore (FG)";

CONSIDERATO che il compenso relativo alle prestazioni di RUP, Supporto al RUP, supporto alla DL e collaboratrice tecnico amministrativa, rientra all'interno dell'incentivo di cui al comma 7 bis dell'art. 93 del D.Lgs. n 163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO altresì che relativamente all'incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza, per la redazione della variante, si è provveduto a determinare d'ufficio l'ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 7.658,77 compreso oneri e IVA;

RITENUTO opportuno dunque rimodulare il quadro tecnico economico di cui al Decreto n. 164/15 del 25/03/2015 attingendo dalla voce imprevisti per un importo complessivo di € 71.358,79, così ripartito:

- l'importo del totale A) dei lavori, con ulteriori € 52.213,13;
- l'IVA sui lavori alla Voce B1 per € 11.486,89;
- l'importo della voce B7b di ulteriori € 7.658,77 compreso oneri e IVA;

come di seguito:

| | | |
|----------|---|-----------------------|
| A | LAVORI | |
| 1 | Lavori al netto del ribasso d'asta (a misura) | € 1.101.229,60 |
| 2 | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 12.037,20 |
| | Totale A) | € 1.113.266,80 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| 1 | IVA sui lavori | € 244.918,70 |
| 2 | Imprevisti | € 33.688,45 |
| 3 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | |
| 4 | Acquisizione aree/espropri e spese tecniche connesse | € 70.445,00 |
| 5 | Allacciamenti a pubblici servizi | |
| 6 | Rilievi, accertamenti e indagini da seguirsi in corso d'opera (indagini geognostiche, fisiche sismiche, geofisiche, prove in situ e di laboratorio) | € 16.033,14 |



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

| | | |
|-----|--|-----------------------|
| 7 | Spese per attività tecnico amministrativa di supporto alla progettazione e relazione geologica compresa IVA e oneri | € 78.043,91 |
| 9 | Spese tecniche di cui: | |
| 9 a | incentivo ex art. 92, comma 5 d. lgs. 163/2006 e Regol. Comm. E spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 bis D. lgs. 163/06 | € 31.812,43 |
| 9 b | CSE, DL, misure e contabilità compreso IVA e oneri | € 89.641,56 |
| 9 c | Collaudo tecnico-amministrativo compreso IVA e oneri | € 3.911,66 |
| 9 d | Collaudo statico compreso IVA e oneri | € 18.615,47 |
| 10 | Commissioni di gara | € 6.467,94 |
| 11 | Spese tecniche (art. 92 comma 7-bis D.Lgs 13/2006) polizza assicurative ecc. | € 2.000,00 |
| 12 | Pubblicità di gara e AVCP | € 11.200,40 |
| 13 | Attività di supporto amministrativo | € 19.500,00 |
| | SOMME A DISPOSIZIONE | € 626.278,66 |
| | TOTALE PROGETTO (A+B) | € 1.739.545,46 |

avvalendosi dei poteri definiti dal D.P.C.M. del 10/12/2010 e dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa,

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20, comma 4, del D.L. n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato D.L. n.195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010.

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice FG007A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare Centro Urbano – valle di Via Regina Margherita – Comune di Celenza Valfortore (FG)", di prendere atto del parere positivo in linea tecnica, in merito alla Perizia di Variante e Suppletiva da parte del RUP Ing. Antonio Perrella del 20/12/2016 ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. n. 207/201 e dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006;

Articolo 2

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice FG007A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare Centro Urbano – valle di Via Regina Margherita – Comune di Celenza Valfortore (FG)", di confermare ed estendere:



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- l'incarico di direzione lavori, misure e contabilità nonché di coordinatore della sicurezza e redazione della variante all'Ing. Fabrizio Palmiotti, libero professionista, conferito con Decreto Commissariale n. 465 del 31/07/2014 e Disciplinare di incarico del 26/08/2014, per un importo ulteriore di €7.658,77 compreso oneri e IVA, il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile e all'Appendice al Disciplinare di Incarico;

Articolo 3

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice FG007A/10 "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare Centro Urbano – valle di Via Regina Margherita – Comune di Celenza Valfortore (FG)", di confermare gli incarichi:

- di Responsabile Unico del Procedimento: ing. Antonio Perrella;
- di Supporto al RUP: Ing. Micaela FAIETA;
- di collaboratrice amministrativa alla progettazione e DL: sig.ra Stefania DE SIMONI;

Gli stessi opereranno nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Articolo 4

di prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di "Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare Centro Urbano - valle di via Regina Margherita - Comune di Celenza Valfortore (FG)" richiamata in premessa, intesa approvata anche in linea amministrativa, e dello schema di atto di sottomissione allegato al presente atto, di approvare il Quadro Tecnico Economico, così ridefinito e di impegnarlo interamente:

| | | |
|----------|---|-----------------------|
| A | LAVORI | |
| 1 | Lavori al netto del ribasso d'asta (a misura) | € 1.101.229,60 |
| 2 | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 12.037,20 |
| | Totale A) | € 1.113.266,80 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| 1 | IVA sui lavori | € 244.918,70 |
| 2 | Imprevisti | € 33.688,45 |
| 3 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | |
| 4 | Acquisizione aree/espropri e spese tecniche connesse | € 70.445,00 |
| 5 | Allacciamenti a pubblici servizi | |
| 6 | Rilievi, accertamenti e indagini da seguirsi in corso d'opera (indagini geognostiche, fisiche sismiche, geofisiche, prove in situ e di laboratorio) | € 16.033,14 |



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

| | | |
|-----|--|-----------------------|
| 7 | Spese per attività tecnico amministrativa di supporto alla progettazione e relazione geologica compresa IVA e oneri | € 78.043,91 |
| 9 | Spese tecniche di cui: | |
| 9 a | incentivo ex art. 92, comma 5 d. lgs. 163/2006 e Regol. Comm. E spese tecniche di cui all'art. 92 comma 7 bis D. lgs. 163/06 | € 31.812,43 |
| 9 b | CSE, DL, misure e contabilità compreso IVA e oneri | € 89.641,56 |
| 9 c | Collaudo tecnico-amministrativo compreso IVA e oneri | € 3.911,66 |
| 9 d | Collaudo statico compreso IVA e oneri | € 18.615,47 |
| 10 | Commissioni di gara | € 6.467,94 |
| 11 | Spese tecniche (art. 92 comma 7-bis D.Lgs 13/2006) polizza assicurative ecc. | € 2.000,00 |
| 12 | Pubblicità di gara e AVCP | € 11.200,40 |
| 13 | Attività di supporto amministrativo | € 19.500,00 |
| | SOMME A DISPOSIZIONE | € 626.278,66 |
| | TOTALE PROGETTO (A+B) | € 1.739.545,46 |

Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP ing. Antonio Perrella, al Direttore dei Lavori ing. Fabrizio Palmiotti, al collaudatore Ing. Nicola Pavia, all'Ufficio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, al supporto al RUP, al Supporto alla DL, alla collaboratrice amministrativa per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
 (ing. Antonio Pulli)



ATTO DI SOTTOMISSIONE

OGGETTO: COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA
IN SICUREZZA DEL VERSANTE COLLINARE -CENTRO URBANO - VALLE
VIA REGINA MARGHERITA ” – CIG: 5360770758 CUP: J15D12000090003

IMPRESA: COLGEMA GROUP s.r.l. cod. fiscale e P.Iva [REDACTED]

CONTRATTO: in data 25 luglio 2014 registrato presso l'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale I di Roma il 10 settembre 2014 al n. 13573/3.

IMPORTO DEI LAVORI DI CONTRATTO: € 1.061.053,67 di cui €
1.049.016,47 importo lavori al netto del ribasso del 33,547%, ed € 12.037,20 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

TRA

il Commissario Straordinario Delegato “per la realizzazione degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di
Programma siglato il 25.11.2010” - in seguito indicato anche come “Committente”;

E

l'impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori: COLGEMA GROUP s.r.l. con sede
in [REDACTED]

PREMESSO

- che con contratto sottoscritto e registrato in data 10/09/2014 al n° 13573, serie
3, Ufficio del registro di Roma i servizi in oggetto sono stati appaltati
all'impresa Colgema Group s.r.l., per un importo al netto di ribasso d'asta di
euro € 1.049.016,47 oltre oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza €
12.037,20 per un totale pari ad € 1.061.053,7, oltre I.V.A.;
- che nell'esecuzione delle lavorazioni si è reso necessario introdurre alcune
variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità



COLGEMA GROUP s.r.l.
[REDACTED]
[REDACTED]

rientranti nei casi previsti dall'art. 132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

- che tali variazioni hanno obbligato all'introduzione di lavorazioni non previste o non prevedibili in fase di progetto esecutivo;
- che, pertanto, in corso d'opera si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva corredata da progetto esecutivo;
- che la redazione della perizia è stata autorizzata dal R.U.P. con nota del _____, prot. _____ ;
- che per le suddette attività è stata redatta dal Direttore dei lavori apposita perizia di variante e suppletiva in data 28/09/2016 dell'importo delle attività aggiuntive di euro 52.213,14 (Euro cinquantaduemila duecento tredici /14), al netto del ribasso d'asta del 33,5470 % come da contratto principale;
- che il Responsabile del Procedimento con relazione del ___/___/2016, ha approvato la perizia di variante e suppletiva per un importo totale netto dei lavori pari a € 1.113.266,80, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 33,5470%, oltre I.V.A, che comporta un aumento complessivo dei lavori, al netto della sicurezza, dell'importo contrattuale del 4,977%;
- che all'art.12 del Contratto stipulato è stato previsto che: "le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate Capo VII del Capitolato Speciale d'Appalto"
- che le attività previste in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto;
- che detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal Responsabile del Procedimento e dal Commissario Delegato;
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le



COLGEMA GROUP s.r.l.
CF. e P. IVA

lavorazioni già previste nonché quelli riportati nell'allegato Elenco Nuovi Prezzi, sottoscritto dall'impresa ed allegato alla perizia di variante;

Tutto ciò premesso

L'anno duemilasedici il giorno ___ del mese di _____ con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Sig. Gerardo Cornacchia, nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED], Via S [REDACTED], in qualità di legale rappresentante dell'impresa COLGEMA GROUP s.r.l. con sede in [REDACTED] CAP [REDACTED] via [REDACTED], cod. fiscale e P. Iva [REDACTED] dopo aver preso visione della perizia suddetta, accetta l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna le attività suppletive e di variante, il tutto come riportato nella perizia suppletiva e nei relativi allegati che fanno parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto sottoscritto il 25/07/2014 Rep. N. ___ e registrato in data 10/09/2014 al n° 13573, serie 3, presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Roma, Ufficio territoriale di Roma 1 Trastevere.

Art. 2

L'importo dei maggiori lavori da eseguirsi ammonta, a € 52.213,14 (Euro cinquantaduemila duecento tredici /14), al netto del ribasso d'asta del 33,5470%, per cui l'importo contrattuale dei lavori viene elevato a nette € 1.113.266,80 di cui € 1.101.229,60 per lavori, € 12.037,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi pari ad un incremento del 4,977%



COLGEMA GROUP s.r.l.
[REDACTED]
C.F. P. IVA [REDACTED]

Art. 3

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge vengono concordati i nuovi prezzi riportati nell'allegato Elenco Nuovi Prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 33,5470%.

Art. 4

Per effetto dell'esecuzione delle attività suppletive di che trattasi, il termine per l'ultimazione delle attività fissato dall'articolo 6 del Contratto in 365 giorni, viene aumentato di giorni 60 (sessanta) per consentire la realizzazione delle lavorazioni introdotte in variante.

Art. 5

L'Impresa s'impegna ad estendere ai lavori di variante di cui trattasi, il vincolo della cauzione definitiva prestata con il contratto principale.

Art. 6

Tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle di registrazione e per diritti di segreteria e di scritturazione, sono a carico dell'Impresa.

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto con il presente atto, trovano integrale applicazioni tutte le norme previste nel contratto stipulato.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per il Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia solo dopo che saranno intervenute le approvazioni di Legge.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti, in segno di completa accettazione.



COLGEMA GROUP s.r.l.
C.F. e P. IVA [REDACTED]

Celenza Valfortore li ___ / ___ / _____

L'IMPRESA APPALTATRICE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COLGEMA GROUP S.p.A.
COLGEMA GROUP S.p.A.

ing. Fabrizio Palmiotti

CF. e P. IVA

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Antonio Perrella

