



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

**DECRETO N. 38 del 11 FEB 2016**

**Oggetto: Intervento FG018A/10 Completamento consolidamento Dissesto Centro Urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I Lotto nel Comune di Bovino (FG) - CUP J85D12000120001 - CIG: 53996013B4 - Approvazione Perizia di Variante. Rimodulazione Quadro Tecnico Economico - Impegno Somme.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2;

**VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;

**VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima



di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

**VISTO** l'art. 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";

**VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

**VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 2 ter, decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Antonio Pulli è stato nominato Soggetto Attuatore a far data dal 01.01.2016;

**VISTO** che nell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico è compreso l'intervento nel Comune di Bovino (FG) identificato con il codice: FG018A/10 "*Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto*" per un importo di € 790.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 220 del 04.12.2012 con il quale è stato confermato nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento identificato con il codice: FG018A/10 nel Comune di Bovino (FG), l'ing. Daniele De Cotiis, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, già nominato con D.G.C. n. 110 del 22.07.2010;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 82 del 06.03.2013 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento individuato con il codice: FG018A/10 "*Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto*" nel Comune di Bovino (FG), per un importo complessivo di € 790.000,00;



**VISTO** il Decreto Commissariale n. 389 del 25.10.2013 con il quale si e' preso atto della Verifica e Validazione del progetto esecutivo redatta dal RUP Ing. Daniele De Cotiis e si e' approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento identificato con il codice: FG018A/10 "Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto" nel Comune di Bovino (FG);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 402 del 28.10.2013 con il quale e' stato approvato lo schema di lettera di invito per l'affidamento dei lavori, ai sensi del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i., mediante consultazione di almeno dieci operatori economici ricavabili dall'elenco delle Imprese di cui al Decreto Commissariale n. 1 del 08.01.2013, riguardante l'esecuzione dell'intervento FG018A/10 "Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto" nel Comune di Bovino (FG), per un importo di € 500.965,15, di cui € 486.965,15 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 14.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 477 del 25.11.2013 di aggiudicazione definitiva, a favore della ditta COSTRUZIONI MINCHILLO Srl con sede in ██████████ – Casalnuovo Monterotaro (FG), con ribasso percentuale sui lavori del 33,9211% per l'importo di € 321.781,21 oltre € 14.000,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

**VISTO** il contratto relativo ai lavori di FG018A/10 "Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto" - Comune di Bovino (FG) stipulato in data 05.08.2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta COSTRUZIONI MINCHILLO Srl, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il ██████████ n. ██████████, per un importo contrattuale pari ad € 335.781,21;

**VISTA** la nota prot. n. 2948 del 28.11.2013, con la quale è stato autorizzato l'affidamento all'ATP composto dall'Ing. Antonio Dedda, Ing. Carmen Troncone e Ing. Marco Marseglia, dell'incarico di D.L., Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Misure e contabilità, Certificato di regolare esecuzione dell'intervento FG018A/10 "Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto" - Comune di Bovino (FG);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 745 del 17/12/2014 con il quale si è disposta l'approvazione del Q.T.E. rimodulato dell'intervento FG018A/10 "Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto" - Comune di Bovino (FG), come di seguito riportato:

<b>A) LAVORI:</b>		
1	Lavori al netto del ribasso	€ 321.781,21
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.000,00
	<b>Totale A)</b>	<b>€ 335.781,21</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>IVA sui Lavori (22% di A)</b>		<b>€ 73.871,87</b>
1	Imprevisti 5 % lavori	€ 25.048,26



2		Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€ 41.867,50
3		Relazione Geologica compreso iva	€ 11.279,24
4		Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€ 18.150,00
5		Rilievi topografici compreso iva	€ 5.011,76
6		Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 36.910,65
7		Spese tecniche, di cui:	
	a	Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 3.500,00
	b	Coord. Sicurezza in fase esecutiva Direzione Lavori Misure e contabilità compreso iva oneri	€ 19.032,00
	c	Collaudo tecnico-amministrativo compreso iva e oneri	€ 2.537,60
	d	Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 2.537,60
	e	Incarico tecnico per espropri	€ 4.948,32
8		Pubblicità di gara e AVCP	€ 2.672,06
9		Commissioni di gara	€ 2.083,71
		<b>Totale B)</b>	<b>€ 249.450,57</b>
	<b>A + B</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 585.231,78</b>

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 745 del 17/12/2014 con il quale si è disposta altresì la rimodulazione del Q.T.E. di Impegno dell'intervento FG018A/10 "Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto" - Comune di Bovino (FG), come di seguito:

<b>A) LAVORI:</b>			
1		Lavori al netto del ribasso	€ 321.781,21
2		Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.000,00
		<b>Totale A)</b>	<b>€ 335.781,21</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>IVA sui Lavori (22% di A)</b>			<b>€ 73.871,87</b>
1		Imprevisti 5 % lavori	€ 25.048,26
2		Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	-
3		Relazione Geologica compreso iva	-
4		Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	-
5		Rilievi topografici compreso iva	-
6		Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	-



7	Spese tecniche, di cui:	
a	Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 1.977,01
b	Coord. Sicurezza in fase esecutiva Direzione Lavori Misure e contabilità compreso iva oneri	€ 19.032,00
c	Collaudo tecnico-amministrativo compreso iva e oneri	€ 2.537,60
d	Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 2.537,60
e	Incarico tecnico per espropri	-
8	Pubblicità di gara e AVCP	-
9	Commissioni di gara	-
	<b>Totale B)</b>	<b>€ 125.004,34</b>
<b>A + B</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 460.785,55</b>

**CONSIDERATO** che nota con prot. n. 2398 del 26/09/2014 è stato nominato il collaudatore statico in corso d'opera per un compenso pari ad euro 5.552,89 comprensivo di oneri previdenziali ed i.v.a.;

**CONSIDERATO** che nel rimodulare ed approvare il Quadro Tecnico Economico con D.C. n. 745 del 17/12/2014, è stato riscontrato un disallineamento rispetto al Quadro Economico del progetto esecutivo approvato con Decreto Commissariale n. 389 del 25.10.2013, con riferimento alla voce b.2 Espropri;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 10390 del 09.09.2015 il RUP Ing. Daniele De Cotiis ha trasmesso la Perizia di Variante, acquisita al protocollo n. 2605 del 11.09.2015, unitamente a:

- 1) Trasmissione del verbale di sospensione dei lavori e comunicazione della perizia di variante a firma della DD.LL nota prot. n. 9385 del 11.08.2015;
- 2) Trasmissione del verbale prot. n. 9386 del 11.08.2015 sottoscritto dal RUP Ing. Daniele De Cotiis (prot. n. 9386 del 11.08.2015);
- 3) Istanza del Direttore dei Lavori per l'approvazione della Perizia di variante (art. 161 comma 3 del DPR 207/2010);
- 4) Relazione del RUP ammissibilità della Perizia di Variante;
- 5) Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 6) Relazione tecnica di Variante;
- 7) Quadro Economico di variante;
- 8) Computo metrico;
- 9) Elenco prezzi;
- 10) Incidenza sicurezza;
- 11) Quadro comparativo;



- 12) TAV. 01;
- 13) TAV. 02;
- 14) TAV. 03;
- 15) TAV. 04;
- 16) TAV. 05;
- 17) TAV. 06;
- 18) TAV. 07;
- 19) TAV. 08;
- 20) TAV. 09;

**VISTO** in particolare lo Schema di Atto di Sottomissione e verbale nuovi prezzi, ai sensi gli artt. 161 comma 4 e 163 del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207, nel quale all'art. 4 viene indicato come tempo utile ulteriore 30 (trenta) giorni rispetto a quello fissato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

**VISTO** il parere di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia sulla perizia di variante espresso con nota prot. n. 17625 del 16.12.2015, acquisito agli atti al prot. n. 3954 del 16.12.2015, previa richiesta del RUP Ing. Daniele De Cotiis con nota prot. n. 13285 del 05.11.2015, acquisita agli atti al prot. n. 3493 del 16.11.2015;

**VISTA** la Relazione redatta dal RUP Ing. Daniele De Cotiis sull'ammissibilità ed approvazione della Perizia di Variante ai sensi dell'art. 132 c. 1b del D.Lgs 162/2006 ed ai sensi dell'art. 161 comma 9 del d.P.R. 207/2010, trasmessa unitamente alla documentazione della Perizia di Variante, pervenuta con nota prot. n. 10390 del 09.09.2015;

**VISTO** il Quadro Tecnico Economico di rimodulazione predisposto dal RUP Ing. Daniele De Cotiis, che tiene conto della Perizia di Variante, degli oneri relativi alla voce b.2 Espropri, e al compenso del collaudatore statico in corso d'opera, giusta nota prot. n. 1127 del 01.02.2016, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 341 del 01.02.2016;

**VISTO** il Quadro comparativo predisposto negli atti della Variante a firma della DL relativamente ai lavori oggetto di ribasso e agli oneri della sicurezza non ribassabili:

voce	tipo di spesa	IMPORTO LAVORI A CORPO	Rideterminato a seguito del D. C. n. 745 del 17/12/2014	variante
<b>A) LAVORI:</b>				
<b>A.1</b>		Per lavori (importo a base d'asta soggetto a ribasso d'asta)	€ 486.965,15	€ 536.594,60



<b>A.2</b>	Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta)	€ 14.000,00	€ 14.500,16
	Ribasso del 33,9211 sull'importo dei lavori a base di gara A.1	€ 165.183,94	€ 182.018,79
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 321.781,21	€ 354.575,81
	Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta)	€ 14.000,00	€ 14.500,16
A	Sommano	€ 335.781,21	€ 369.075,97

Importo di perizia in aumento lavori più comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 33.294,76
Iva sui Lavori al 22 %	€ 7.324,85
<b>Totale Perizia di variante al netto del ribasso del 33,9211 Comprensivo di Iva al 22%</b>	<b>€ 40.619,61</b>

**RITENUTO** necessario rimodulare il Quadro Tecnico Economico di cui al Decreto Commissariale n. 745 del 17/12/2014, prevedendo per ulteriori lavori € 33.294,76, oltre € 7.324,85 per i.v.a., € 10.356,00 per oneri di esproprio, € 3.015,29 per il collaudo statico, per un importo complessivo di € 53.990,89, attingendo dalle economie dei ribassi d'asta per un importo di € 28.942,63, oltre ad € 25.048,26 disponibili nella voce imprevisti, come di seguito meglio riportato;

**RITENUTA** la necessità e l'urgenza di procedere all'approvazione della Perizia di Variante, predisposta dalla Direzione dei Lavori - Ing. Antonio DEDDA - ai sensi dell'art. 132 c.1b del D.Lgs 162/2006 ed ai sensi dell'art. 161 comma 9 del d.P.R. 207/2010, giusta relazione sull'ammissibilità del R.U.P. Ing. Daniele De Cotiis, per un importo totale di € 33.294,76 (euro trentatremiladuecentonovantaquattro/76) al netto del ribasso del 33,9211%, ovvero sia con un aumento di € 33.294,76 (euro trentatremiladuecentonovantaquattro/76) pari al 9,92%, elevando l'importo contrattuale da € 335.781,21 ad € 369.075,97 entro la concorrenza del quinto dell'importo contrattuale originario ex art. 161 c. 12 del DPR 207/2010, e comunque entro l'importo di finanziamento dell'intervento, come di seguito riportato:

<b>A) LAVORI:</b>			
1		Lavori al netto del ribasso	€ 354.575,81
2		Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.500,16
		<b>Totale A)</b>	<b>€ 369.075,97</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
		<b>IVA sui Lavori (22% di A)</b>	<b>€ 81.196,71</b>
1		Imprevisti 5 % lavori	
2		Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€ 52.223,50
3		Relazione Geologica compreso iva	€ 11.279,24
4		Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€ 18.150,00
5		Rilievi topografici compreso iva	€ 5.011,76



6		Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 36.910,65
7		Spese tecniche, di cui:	
	a	Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 3.500,00
	b	Coord. Sicurezza in fase esecutiva Direzione Lavori Misure e contabilità compreso iva oneri	€ 19.032,00
	c	Collaudo tecnico-amministrativo compreso iva e oneri	€ 2.537,60
	d	Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 5.552,89
	e	Incarico tecnico per espropri	€ 4.948,32
8		Pubblicità di gara e AVCP	€ 2.672,06
9		Commissioni di gara	€ 2.083,71
		<b>Totale B)</b>	<b>€ 245098,44</b>
	<b>A + B</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 614174,41</b>
	<b>A + B</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 489.728,18</b>

**RITENUTO** pertanto, necessario, impegnare l'ulteriore importo di € 28.942,63 dalle economie di gara ad integrazione dell'impegno già assunto con decreto n° 745 del 17/12/2014, € 25.048,26 disponibili nella voce imprevisti per un importo totale di € 53.990,89 riportati nel determinando nuovo il quadro economico d'impegno;

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### Articolo 2

Si approva la succitata Perizia di Variante e Suppletiva e si dispone l'approvazione del Quadro Tecnico Economico rimodulato a cura del RUP Ing. Daniele De Cotiis nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice FG018A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori "Completamento consolidamento Dissesto Centro Urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I Lotto" nel Comune di Bovino (FG), come di seguito riportato:

		<b>A) LAVORI:</b>	
1		Lavori al netto del ribasso	€ 354.575,81
2		Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.500,16
		<b>Totale A)</b>	<b>€ 369.075,97</b>
		<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	



<b>IVA sui Lavori (22% di A)</b>			€ 81.196,71
1		Imprevisti 5 % lavori	-
2		Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€ 52.223,50
3		Relazione Geologica compreso iva	€ 11.279,24
4		Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€ 18.150,00
5		Rilievi topografici compreso iva	€ 5.011,76
6		Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 36.910,65
7		Spese tecniche, di cui:	
	a	Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 3.500,00
	b	Coord. Sicurezza in fase esecutiva Direzione Lavori Misure e contabilità compreso iva oneri	€ 19.032,00
	c	Collaudo tecnico-amministrativo compreso iva e oneri	€ 2.537,60
	d	Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 5.552,89
	e	Incarico tecnico per espropri	€ 4.948,32
8		Pubblicità di gara e AVCP	€ 2.672,06
9		Commissioni di gara	€ 2.083,71
		<b>Totale B)</b>	<b>€ 245098,44</b>
<b>A + B</b>		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 614174,41</b>

### Articolo 3

Di impegnare l'ulteriore importo di € 28.942,63 ad integrazione dell'impegno già assunto con decreto n° 745 del 17/12/2014 dalle economie di gara, e di € 25.048,26 disponibili nella voce imprevisti per un importo totale di € 53.990,89, rimodulando il Q.E. di Impegno dell'intervento con il codice FG018A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori "Completamento consolidamento Dissesto Centro Urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I Lotto" nel Comune di Bovino (FG), come di seguito:

<b>A) LAVORI:</b>			
1		Lavori al netto del ribasso	€ 354.575,81
2		Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.500,16
		<b>Totale A)</b>	<b>€ 369.075,97</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>IVA sui Lavori (22% di A)</b>			€ 81.196,71
1		Imprevisti 5 % lavori	-



2		Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€ 10.356,00
3		Relazione Geologica compreso iva	-
4		Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	-
5		Rilievi topografici compreso iva	-
6		Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	-
7		Spese tecniche, di cui:	
	a	Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 1.977,01
	b	Coord. Sicurezza in fase esecutiva Direzione Lavori Misure e contabilità compreso iva oneri	€ 19.032,00
	c	Collaudo tecnico-amministrativo compreso iva e oneri	€ 2.537,60
	d	Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 5.552,89
	e	Incarico tecnico per espropri	-
8		Pubblicità di gara e AVCP	-
9		Commissioni di gara	-
		<b>Totale B)</b>	<b>€ 120.652,21</b>
	<b>A + B</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 489.728,18</b>

#### Articolo 4

Alla copertura finanziaria della ulteriore spesa di € 28.942,63 rinvenienti dalle economie di gara necessaria per la realizzazione dell'intervento FG018A/10 "Completamento consolidamento Dissesto Centro Urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I Lotto" nel Comune di Bovino (FG), come su determinata, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui al Decreto di finanziamento n. 82 del 06/03/2013, introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010;

#### Articolo 5

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP Ing. Daniele De Cotiis, al Direttore dei Lavori Ing. Antonio DEDDA, all'Ufficio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.



**Il Soggetto Attuatore**  
(Ing. Antonio Pulli)