



Repubblica Italiana



Regione Puglia

## *Commissario Straordinario Delegato*

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

DECRETO N. 188 del 02 MAG 2016

Oggetto: intervento FG003A/10 - CELLE DI SAN VITO (FG) – “Completamento sistemazione movimento franoso versante collinare di via Roma” - CUP: J65D12000150003. CIG: 501253069B  
**Autorizzazione finanziamento aggiuntivo per ripristino impianto elettrico-illuminotecnico pubblico.**

### IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art.20 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l’art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n.1 – fog. 22;
- VISTO** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n.195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art.17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima

25





Repubblica Italiana



Regione Puglia

## *Commissario Straordinario Delegato*

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n.19 – fog. 343;

- VISTA** la Delibera CIPE n.8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n.121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 51 del 10.02.2015;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato dal 01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell’Ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- CONSIDERATO** che nell’ambito ed in attuazione dell’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma, richiamato in premessa, è compreso l’intervento nel Comune di Celle di San Vito individuato con il codice FG003A/10, riguardante l’esecuzione dell’intervento *“Completamento sistemazione movimento franoso versante collinare di via Roma”* per un importo di € 950.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 160 del 17/10/2012 con il quale è stato confermato, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, l’arch. Vincenzo Manzi, funzionario del Comune di Celle di San Vito, già come Delibera di G.C. n. 68 del 14/06/2012; in tale funzione opererà con il supporto della dott.ssa Daniela Tedeschi in servizio presso questa struttura commissariale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.74 del 06/03/2013 con il quale si è provveduto a finanziare l’intervento individuato con il codice FG003A/10, riguardante l’esecuzione dell’intervento *“Completamento sistemazione movimento franoso versante collinare di via Roma”* - Comune di Celle San di Vito (FG), per un importo complessivo di € 950.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 192 del 30/04/2013 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento lavori per la realizzazione dell’intervento FG 003A/10 *“Completamento sistemazione movimento franoso versante collinare di via Roma”*, a favore dell’impresa ECOL 2000 S.r.l. con sede in via Oratorio Pace n. 3 Messina - P.IVA 02511460830, con un ribasso di 30,9333% corrispondenti a € 449.751,55 oltre a € 18.815,64 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo pari a € 468.567,19 oltre IVA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.221 del 30/05/2013 con il quale si è conferito, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ex art. 125, comma 11, D. Lgs. n.163/2006, l’incarico di DL, misure





Repubblica Italiana



Regione Puglia

## *Commissario Straordinario Delegato*

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

e contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Paolo Coppolella, per l’intervento con il codice FG003A/10;

**VISTO** il contratto stipulato in data 12/06/2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e l’impresa ECOL 2000 S.r.l. registrato il 27/06/2013 presso l’Agenzia delle Entrate di Roma - Ufficio Roma 2, al n. 14076, Serie 3 per un importo pari a € 468.567,19 oltre IVA;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 266 del 24/07/2013 con il quale si nomina l’arch. Lembo Sergio nella funzione di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo relativamente ai lavori in oggetto, per l’intervento con il codice FG003A/10;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 268 del 26/07/2013 con il quale si è approvato il Quadro Tecnico Economico rimodulato e al contempo si è disposto l’impegno delle somme necessarie per la realizzazione dell’intervento per un importo complessivo di € 748.823,663;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 224 del 05/05/2014 con il quale è stato approvato il Quadro Economico post gara, con adeguamento d’ufficio al vigente valore dell’IVA (22%) per un importo complessivo di € 760.567,17

**VISTO** il Decreto Commissariale n.412 del 22/07/2014 con il quale si è provveduto a rimodulare ed approvare il Quadro Tecnico Economico come di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 468.567,19</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>	
1	Rilievi, accertamenti, indagini (IVA compresa)	€ 14.640,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
3	Imprevisti (< del 10% dei lavori)	€ 46.800,00
4	Accantonamento di cui all’art.133,comma 3	€ 4.685,67
5	Progettazione, DL, Misure e contabilità, relazione geologica, geotecnica, C.S.P., C.S.E. (oneri e IVA compresi)	€ 76.128,00
6	Prove di laboratorio e verifica, ecc.	€ 1.000,00
7	Incentivo di cui all’art.92, D.Lgs 163/2006	€ 4.824,00
8	Prel. e analisi di laboratorio redazione Piano Utilizzo D.M. 161/2012	€ 6.000,00
9	Spese per commissione aggiudicatrice	€ 2.000,00
10	Indennità e contributi Enti Pubblici e Privati, come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all’esecuzione dell’opera)	€ 5.000,00
11	Spese per pubblicità	€ 2.000,00
12	Monitoraggio rischio idrogeologico (oneri e IVA compresi)	€ 5.033,60
13	Collaudo tecnico-amministrativo (oneri e IVA compresi)	€ 6.526,71
14	IVA sui lavori 22% di A	€ 103.084,78





Repubblica Italiana



Regione Puglia

## Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

15	Spese struttura Ufficio Commissario Delegato (1,5% del fin.)	€ 14.250,00
16	Spese strutturali ai sensi art.92, comma 7 bis, D.Lgs 163/2006 (1%)	€ 670,00
	<b>Sommano le somme a disposizione</b>	<b>€ 294.642,76</b>

- CONSIDERATO** che, nel corso dei lavori, sono emerse circostanze impreviste legate alla “natura e specificità del versante” sul quale si ritiene, argomentati dalla D.L. e dal RUP, che hanno reso necessaria l’esecuzione di lavori complementari, non compresi nel progetto né nel contratto iniziale, strettamente connessi alle opere di contratto ed indispensabili al loro perfezionamento, rientranti a pieno titolo nella fattispecie dell’art.132, comma 1, lettera b del D. Lgs. n. 163/2006;
- VISTA** la nota prot. n. 178 del 30/01/2015, acquisita agli atti in pari data al prot.n. 197, con la quale è stata richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori così per un importo aggiuntivo rispetto al contratto iniziale di € **6.788,56** netti;
- VISTO** il Decreto n.38 del 02/02/2015 di nomina della sig.ra Vita Cavone per l’attività di supporto al RUP, arch. Vincenzo Manzi in sostituzione della dott.ssa Daniela Tedeschi (nominata con Decreto Commissariale n.160 del 17/10/2012);
- VISTA** la nota prot.n. 203 del 03/02/2015, acquisita agli atti al prot.n.247 del 04/02/2015, con la quale il RUP, arch. Vincenzo Manzi, trasmette Perizia di Variante corredata di parere e approvazione per la presa d’Atto da parte del Soggetto Attuatore e dal computo metrico di variante per un importo dei lavori al netto del ribasso rideterminato in € 475.355,71 per il progetto individuato con il codice FG003A/10 “*Completamento sistemazione movimento franoso versante collinare di via Roma*”;
- VISTO** l’Atto di Sottomissione sottoscritto in data 03/02/2015 tra il Soggetto Attuatore e il Geom. Micali Giuseppe, legale rappresentante dell’Impresa ECOL 2000 S.r.l. per i lavori aggiuntivi relativi al “*Completamento sistemazione movimento franoso versante collinare di via Roma*” dell’importo complessivo di € 6.788,52 al netto del ribasso d’asta del 30,9333% oltre IVA per maggiore attività rispetto al contratto principale del 12/06/2013;
- VISTO** il decreto di presa atto della variante n.81 del 12.02.2015 per un importo dei lavori al netto del ribasso rideterminato in € 456.540,07 oltre a €18.815,64 per oneri di sicurezza, oltre IVA
- VISTO** che durante l’esecuzione dei lavori il Sindaco di Celle di San Vito unitamente al RUP Arch. Vincenzo Manzi ha fatto richiesta alla struttura Commissariale di autorizzazione alla predisposizione del progetto esecutivo dei lavori complementari ai sensi dell’art.57 comma 5 del Codice dei contratti, al fine di superare le criticità impreviste ed imprevedibili, mirato al ripristino della funzionalità del piazzale Roma;
- VISTA** la nota prot. n° 447 del 18.02.2015 con la quale il Soggetto Attuatore ha autorizzato il RUP e il Direttore dei Lavori a predisporre il progetto esecutivo dei lavori complementari per l’adozione delle procedure di cui all’art. 57 del Codice dei Contratti, e che la somma necessaria deve trovare copertura nei limiti del finanziamento di cui al DC. N. 74 del 06.03.2013 e che quindi ciò comporta l’utilizzo delle economie di gara;
- VISTO** che con nota prot. 358 del 24/02/2015, assunta al protocollo commissariale n° 493 del 25/02/2015, il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo dei “Lavori complementari sistemazione







Repubblica Italiana



Regione Puglia

## Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

movimento franoso versante collinare di via Roma” dell’importo complessivo di € 261.000,0 di cui € 11.000,00 per oneri di sicurezza, per lavori al netto del ribasso d’asta del 30,9333% pari a € 172.666,75, oltre a € 11.000,00 per oneri della sicurezza, e € 76.789,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione

**VISTO** il decreto di affidamento dei lavori complementari n.228 del 21 Aprile 2015 con il quale si è disposto l’approvazione del seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI COMPLEMENTARI</b>	
	Importo lordo lavori soggetto a ribasso d’asta (computo metrico estimativo e lavori complementari)	€ 250.000,00
	A detrarre il ribasso d’asta del 30,9333%	€ 77.333,25
<b>A1</b>	Importo netto dei lavori	€ 172.666,75
<b>A2</b>	A sommare il costo attuazione piano sicurezza e coordinamento	€ 11.000,00
<b>A</b>	Importo netto dei lavori complementari compresi oneri da PSC	€ 183.666,75
	<b>IMPORTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI</b>	€ 183.666,75
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>1</b>	Rilievi, accertamenti, indagini (IVA compresa)	
<b>2</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi	-
<b>3</b>	Imprevisti (< del 10% dei lavori)	-
<b>4</b>	Accantonamento di cui all’art.133,comma 3	-
<b>5</b>	Progettazione, DL, Misure e contabilità, C.S.P., C.S.E. (oneri e IVA compresi)	€ 26.342,01
<b>6</b>	Prove di laboratorio e verifica, ecc.	-
<b>7</b>	Incentivo di cui all’art.92, D.Lgs 163/2006	€ 1.618,20
<b>8</b>	Collaudo statico e tecnico-amministrativo (oneri e IVA compresi)	€ 2.422,25
<b>9</b>	IVA sui lavori 22% di A	€ 40.406,69
	<b>Totale B</b>	€ 76.789,14
	<b>Totale (A+B)</b>	€ 260.455,89

**VISTO** che nello stesso decreto di affidamento dei lavori complementari n.228 del 21 Aprile 2015 si è disposto l’approvazione del seguente quadro economico dei lavori da contratto principale e da variante, nel quale si evidenzia che le economie di gara corrispondono per intero all’importo del quadro economico dei lavori complementari e che pertanto non ci sono somme residue sull’importo finanziato:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI VARIANTE ASSESTAMENTO</b>	
----------	---	--





Repubblica Italiana



Regione Puglia

## Commissario Straordinario Delegato

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

	Importo lordo lavori soggetto a ribasso d'asta (computo metrico estimativo di variante)	€ 661.013,30
	A detrarre il ribasso d'asta del 30,9333%	€ 204.473,23
A1	Importo netto dei lavori	€ 456.540,07
A2	A sommare il costo attuazione piano sicurezza e coordinamento	€ 18.815,64
	<b>Totale A</b>	<b>€ 475.355,71</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1	Rilievi, accertamenti, indagini (IVA compresa)	€ 14.640,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	
3	Imprevisti (< del 10% dei lavori)	€ 202,62
4	Accantonamento di cui all'art.133,comma 3	
5	Progettazione, DL, Misure e contabilità, relazione geologica, geotecnica, C.S.P., C.S.E. (oneri e IVA compresi)	€ 76.128,00
6	Prove di laboratorio e verifica, ecc.	-
7	Incentivo di cui all'art.92, D.Lgs 163/2006	€ 4.824,00
8	Prel. e analisi di laboratorio redazione Piano Utilizzo D.M. 161/2012	-
9	Spese per commissione aggiudicatrice	€ 1.499,85
10	Indennità e contributi Enti Pubblici e Privati, come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	-
11	Spese per pubblicità e contributo AVCP e ufficiale rogante	€ 5.788,96
12	Monitoraggio rischio idrogeologico (oneri e IVA compresi)	-
13	Collaudo statico e tecnico-amministrativo (oneri e IVA compresi)	€ 6.526,71
14	IVA sui lavori 22% di A	€ 104.578,26
15	Spese struttura Ufficio Commissario Delegato	-
16	Spese strutturali ai sensi art.92, comma 7 bis, D.Lgs 163/2006	-
	<b>Totale B</b>	<b>€ 214.188,40</b>
	<b>Totale (A+B)</b>	<b>€ 689.544,11</b>
<b>C</b>	<b>Economie di gara (Importo dei lavori complementari)</b>	<b>€ 260.455,89</b>

Considerato che i lavori del contratto principali e complementari sono stati ultimati in data 12.11.2015 e regolarmente collaudati in data 09.12.2015;





Repubblica Italiana



Regione Puglia

## *Commissario Straordinario Delegato*

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

**VISTA** la nota n.502 del 26.02.2016, acquisita agli atti al prot. n. 673 in pari data, con la quale il Comune di Celle richiedeva un finanziamento aggiuntivo quantificato in circa 50.000 € per fronteggiare i danni subiti dalle infrastrutture pubbliche dell’impianto elettrico-illuminotecnico ricadenti nell’area oggetto di intervento a causa dei movimenti franosi;

**VISTA** la nota prot. n.1123 del 22.03.2016 con la quale la struttura Commissariale autorizzava il Comune di Celle di San Vito ad individuare e conferire incarico a ditta specializzata di convenienza per la pubblica amministrazione per l’installazione di n.5 pali per illuminazione completa di connessione alla rete elettrica già predisposta, per un importo massimo di € 40.000,00 da giustificare con apposito preventivo di spesa.

**VISTA** la nota prot n.1109 del 21.04.2016, acquisita agli atti al prot. n.2158 in data 27.04.2016, con la quale venivano trasmessi gli adempimenti intrapresi dal Comune di Celle di San Vito per l’affidamento dei lavori a ditta specializzata per il ripristino dell’impianto elettrico-illuminotecnico pubblico strettamente attinente all’intervento di cui all’oggetto per un importo complessivo di 38.000 euro, IVA compresa,

**CONSIDERATO** che per coprire i maggiori importi eccedenti il finanziamento di cui al Decreto n. 81 del 06/03/2013 sono necessari ulteriori € 38.000,00;

**VISTO** l’indirizzo del Gruppo Tecnico di Sorveglianza, giusto verbale del Gruppo Tecnico di Sorveglianza del 28.05.2014, al quale partecipano il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico e tutte le regioni interessate dalla delibera CIPE n.8/2012 tra cui la Regione Puglia, per le piccole riprogrammazioni finanziabili attraverso i ribassi d’asta, che dichiara che le stesse sono possibili a condizione che le Regioni si impegnino:

- Ad accantonare, come riserva per eventuali imprevisti o varianti in corso d’opera, una somma non inferiore al 10% degli importi a base d’asta;
- A garantire con fondi propri, nei limiti delle risorse impiegate a copertura delle riprogrammazioni, eventuali successive criticità finanziarie che dovessero emergere sugli interventi che hanno generato le economie reimpiagate;
- A trasmettere, al fine del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi, specifica comunicazione al DPS (ora Agenzia per la coesione territoriale), concernente gli importi riprogrammati ed attestante il rispetto delle condizioni di cui sopra.

**CONSIDERATO** che è possibile utilizzare le economie rinvenute dal ribasso d’asta dell’intervento individuato con il codice Rendis BR015A/10 *“Opere integrative e di completamento interventi di regimentazione e protezione idraulica – Lotto 1/A in località Montalbano di Fasano”* per un importo di € 38.000,00 il ripristino dell’impianto elettrico-illuminotecnico pubblico strettamente attinente all’intervento di cui all’oggetto;

**CONSIDERATO** che l’importo degli imprevisti di cui al Q.T.E. del Decreto n.677/2014 è sufficiente a garantire eventuali successive criticità finanziarie che dovessero emergere sull’intervento individuato con il codice Rendis BR015A/10 *“Opere integrative e di completamento interventi di regimentazione e protezione idraulica – Lotto 1/A in località Montalbano di Fasano”* (impervi superiori al 10%);





Repubblica Italiana



Regione Puglia

## *Commissario Straordinario Delegato*

*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”*

**CONDIVIDENDO** la necessità di dover ripristinare la funzionalità illuminotecnica del Piazzale via Roma alla fase antecedente al consolidamento di cui all’oggetto;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall’art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010.*

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

#### **Articolo 2**

di autorizzare il Comune di Celle di San Vito al conferimento dell’incarico a ditta specializzata per il ripristino dell’impianto elettrico-illuminotecnico pubblico strettamente attinente all’intervento di cui all’oggetto per un importo complessivo di 38.000 euro, IVA compresa;

#### **Articolo 3**

Di corrispondere l’importo pattuito direttamente su base di emissione di apposita fattura, atteso che i lavori oggetto dell’intervento sono stati già ultimati e collaudati .

#### **Articolo 4**

Di provvedere alla copertura finanziaria della spesa di € 38.000,00 necessaria per il ripristino dell’impianto elettrico-illuminotecnico pubblico strettamente attinente all’intervento di cui all’oggetto utilizzando un’aliquota delle economie di gara disimpegnate con il Decreto n.677/2014 e relativa all’intervento individuato con il codice Rendis BR015A/10 “Opere integrative e di completamento interventi di regimentazione e protezione idraulica – Lotto 1/A in località Montalbano di Fasano” a coprire i maggiori importi eccedenti il finanziamento di cui al Decreto n. 74 del 06/03/2013;

#### **Articolo 5**

Di trasmettere il presente decreto al sindaco rag. Maria Palma Giannini, al RUP arch. Vincenzo Manzi, al suo supporto Sig.ra Vita Cavone, al RUP dell’intervento individuato con il codice Rendis BR015A/10 “Opere integrative e di completamento interventi di regimentazione e protezione idraulica – Lotto 1/A in località Montalbano di Fasano”, ing. Rosa Belfiore, all’Ufficio di ragioneria e al Servizio di Monitoraggio per quanto di competenza, e al Dott. Gianluca Formisano per opportuna conoscenza.



**Il Soggetto Attuatore**  
(ing. Antonio Pulli)

