



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETO N. 292 del 17 GIU 2016

**Oggetto: TA047A/10 MASSAFRA "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" nel Comune di Massafra (TA)". CUP J25D12000140003  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ED ESTENSIONE INCARICHI RELATIVI**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- VISTO** l'art.20 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n.1 – fog. 22;
- VISTO** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n.195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n.19 – fog. 343;



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- VISTA** la Delibera CIPE n.8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n.121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 51 del 10.02.2015;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato dal 01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10/12/2010;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice TA047A/10 MASSAFRA "*Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel Comune di Massafra (TA)*". CUP J25D12000140003 - CIG 6154899F51 per un importo di Euro € 2.500.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 194 del 04.12.2012 con il quale si è provveduto alla conferma dell'Arch. Luigi Traetta come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 129 del 10.04.2013 con il quale è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento con il codice TA047A/10 MASSAFRA "*Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel Comune di Massafra (TA)*" per un importo di Euro 2.500.000,00;
- VISTO** il Progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice TA047A/10 MASSAFRA "*Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico nel Comune di Massafra (TA)*" redatto dal RTP Hydrodata S.p.A. di Torino con Studio di Ingegneria De Venuto & Associati, Arkè ingegneria s.r.l., GRG Studio Vecchi & Associati, Prof. Ing. Pietro Antonio D'Ambrosio, Dott. Ing. Emilio Balestra, Dott. Ing. Roberto Ciaurro, Dott. Geol. Antonio Convertini, giusta Deliberazione del Dirigente – Ripartizione Urbanistica Ambiente Reg. n. 573 del 30.11.2012 reg. gen. N. 1477 del 11.12.2012 ;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 515 del 23 settembre 2015 con il quale si è proceduto alla aggiudicazione definitiva alla ditta BAFFA COSMO, con un ribasso offerto del 35,7893%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 1.237.305,49, di cui: € 668.465,00 per lavori a misura soggetti al netto del ribasso d'asta, € 510.540,26 per costo del personale non soggetto a



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

ribasso, € 45.811,99 per costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta, € 12.488,24 oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

- VISTO** il contratto stipulato in data 24 Novembre 2015;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 709 dell'11 dicembre 2015 con il quale si è proceduto alla nomina dell'ing. Micaela Faieta, personale interno alla struttura commissariale, come supporto alla Direzione dei lavori;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 139 del 11 aprile 2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Arch. Francesco Coratella come Direttore dei Lavori per un importo complessivo pari ad euro 23.585,96 (oltre IVA ed oneri previdenziali) dell'intervento TA047A/10 "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" – Comune di Massafra (TA);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 140 del 11 aprile 2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Antonio Misciagna come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per un importo complessivo pari a euro 11.385,42 (oltre IVA ed oneri previdenziali) dell'intervento TA047A/10 "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" – Comune di Massafra (TA);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 140 del 11 aprile 2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Antonio Misciagna come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per un importo complessivo pari a euro 11.385,42 (oltre IVA ed oneri previdenziali) dell'intervento TA047A/10 "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" – Comune di Massafra (TA);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 218 del 12 maggio 2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Ignazio Morrone come collaudatore statico e tecnico amministrativo per un importo complessivo pari a euro € 11.980,96, oltre IVA ed oneri (oltre IVA ed oneri previdenziali) dell'intervento TA047A/10 "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" – Comune di Massafra (TA);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 229 del 18 maggio 2016 con il quale si è proceduto all'approvazione del Quadro Tecnico Economico rimodulato nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice TA047A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" nel Comune di Massafra (TA), come di seguito riportato:

c	IMPORTO LAVORI	Importo post gara
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1	Importo dei lavori	€ 1.224.817,25
A.1a	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€ 45.811,99
A.1b	Costo manodopera (CP)	€ 510.540,26
A.2	Importo dei lavori soggetti a ribasso (A.1 – CS - CP)	€ 668.465,00
A.3	Costi aggiuntivi per l'attuazione del piano di sicurezza (PSC)	€ 12.488,24
A.4	Importo totale ( A.1 + A.3)	€ 1.237.305,49



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1)	Imprevisti	€ 3.273,37
2)	Lavori in economia (risoluzione interferenze)	€ 75.000,00
3)	Acquisizione aree/Espropri e spese tecniche connesse	€ 313.141,00
4)	Spese tecniche (progettazione, CSP) iva e cassa	€ 40.301,32
5)	Rilievi e indagini geognostiche	
5.a	Indagini geognostiche (iva compresa)	€13.767,46
5.b	Rilievi topografici	
6)	Spese funzionamento Struttura Commissariale (1,5 % importo finanziamento)	€ 37.500,00
7)	Incentivi art. 93 c.7 Dlgs. 163/2006	
7.a	Responsabile del Procedimento	€ 7.896,98
7.b	Supporto al RUP	€ 1.895,27
7.c	Collaboratori ammin. Alla progettazione e alla DL	€ 315,88
7.d	Gruppo di verifica	€ 1.579,40
8)	Spese tecniche strumentali art.92 comma 7 bis (comprese missioni personale struttura)	€ 500,00
9)	Contributo AVCP	€ 400,00
10)	D.L. Misura e contabilità Coord. Sicurezza in esec.	€ 34.944,38
11)	Collaudo Statico e Tecnico amministrativo	€ 18.153,93
12)	Commissioni di gara	€ 12.327,81
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 560.996,80</b>
<b>C</b>	<b>IVA SUI LAVORI ( 22%)</b>	<b>€ 272.207,21</b>
	<b>TOTALE A+B+C</b>	<b>€ 2.070.509,50</b>

**VISTA** la nota del **16.05.2016**, con la quale il Direttore dei Lavori arch. Francesco Coratella chiedeva al RUP autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva;

**VISTA** la nota acquisita del **13.03.2016**, con la quale il RUP arch. Luigi Traetta ha autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere la perizia di variante e suppletiva nel rispetto dell'art. 132 comma 1 lettera c del D.Lgs 163/2006;

**VISTA** la nota del **26.05.2016**, con la quale il Direttore dei Lavori arch. Francesco Coratella trasmetteva al RUP una perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art.132 comma 1, lettera c del D.Lgs. 163/2006;

**VISTA** la nota prot.n. 21167 del **07.06.2016** acquisita agli atti al prot.n. 3127 l'08/06/2016 e la successiva nota integrativa del **16.06.2016** di trasmissione degli elaborati rivisti a seguito della riunione 15.06.2016 con le quali il RUP, arch. Luigi Traetta, esprime parere favorevole alla



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

variante che comporta maggiori lavori per in importo complessivo rideterminato al netto del ribasso di € 1.461.518,12, oltre IVA , corrispondente ad un incremento del 18,12% rispetto all'importo contrattuale;

**VISTO** lo schema di Atto di Sottomissione sottoscritto in data 16 giugno 2016 tra il Direttore dei Lavori arch. Francesco Coratella e il sig. Baffa Cosmo, legale rappresentante della Baffa Cosmo srl dell'importo di € € **1.461.518,12**, di cui € 14.826,55 per oneri di sicurezza oltre I.V.A al netto del ribasso d'asta del 35,7893%, di cui € 224.212,63 per maggiore attività rispetto al contratto principale del 24/11/2015;

**RITENUTA** la necessità e l'urgenza di procedere alla approvazione della Perizia di Variante e del relativo Schema di Atto di Sottomissione approvati dal RUP che prevede un nuovo importo dei lavori di € 1.461.518,12 oltre IVA per i lavori relativi al progetto individuato con il codice TA047A/10 "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" – Comune di Massafra (TA);

**CONSIDERATO** che occorre adeguare l'importo degli incentivi di cui al comma 7 bis dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e che tale importo risulta rideterminato complessivamente in € 17 299,24;

**CONSIDERATO** altresì che relativamente all'incarico di progettazione, direzione dei lavori, per le attività connesse alla variante, si è provveduto a determinare d'ufficio l'ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 10.622,42 oltre oneri e IVA;

**CONSIDERATO** altresì che relativamente all'incarico di coordinatore per la sicurezza per le attività connesse alla variante, si è provveduto a determinare d'ufficio l'ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 3.180,37 oltre oneri e IVA;

**CONSIDERATO** altresì che relativamente all'incarico di collaudatore tecnico amministrativo , per le attività connesse alla variante, si è provveduto a determinare d'ufficio l'ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 1.221,26 oltre oneri;

**CONSIDERATO** altresì necessario modificare incrementare l'importo della voce B8 del Q.E. ad almeno 2.000€, visto le spese connesse già sostenute;

**RITENUTA** la necessità di procedere all'adozione di specifico provvedimento per l'approvazione di Perizia di Variante per il progetto individuato con il codice TA047A/10 "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" – Comune di Massafra (TA);

**RITENUTO** opportuno dunque rimodulare il quadro tecnico economico di cui al Decreto n. 229 del 18 maggio 2016 integrando per un importo complessivo di € 303.609,03 così come specificato di seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>		
<b>A.</b>	<b>LAVORI</b>	
<b>A.1</b>	Importo dei Lavori	€ 1 896 500,16
<b>A.1a</b>	Costo manodopera (CP)	€ 585 286,08
<b>A.1b</b>	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€ 54 389,86
	<b>Importo dei lavori soggetti a Ribasso (A.1-CP-CS)</b>	<b>€ 1 256 824,22</b>



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

<b>A.2</b>	Importo al netto del Ribasso del 35,7893%	€ 807 015,63
<b>A.3</b>	Costi aggiuntivi per l'attuazione del piano di sicurezza (PSC)	€ 14 826,55
<b>A.4</b>	<b>Importo totale netto di variante (A.1a+A.1b+A.2+A.3)</b>	<b>€ 1 461 518,12</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	1) Imprevisti	€ 3 273,37
	2) Lavori in economia (risoluzione interferenze)	€ 75 000,00
	3) Acquisizione aree/Espopri e spese tecniche connesse	€ 313 141,00
	4) Spese tecniche (progettazione, geologo)	€ 40 301,32
	5) Rilievi e indagini geognostiche	
	5.a Indagini geognostiche	€ 13 767,46
	5.b Rilievi topografici	€ -
	6) Spese funzionamento Struttura Commissariale	€ 37 500,00
	7) Incentivi art. 93 c. 7D.lgs 163/2006	
	7.a Responsabile del Procedimento	€ 9 328,80
	7.b Supporto al RUP	€ 2 238,91
	7.c Collaboratori ammin. alla progettazione e alla DL	€ 373,15
	7,d Supporto alla DL	€ 1 492,61
	7.e Gruppo di verifica	€ 1 865,76
	8) Spese tecniche strumentali art. 92 comma 7 bis (comprese missioni personale struttura)	€ 2 000,00
	9) Contributo AVCP	€ 400,00
	10) D.L. Misura e contab. Coord. Sicurezza in esec. (IVA e oneri compresi)	€ 61 421,43
	11) Collaudo statico e Tecnico amministrativo (IVA e oneri compresi)	€ 16 634,80
	12) Commissione di Gara (iva e oneri compresi)	€ 12 327,81
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 591 066,42</b>
<b>C</b>	<b>IVA SUI LAVORI (22%)</b>	<b>€ 321 533,99</b>
	<b>TOTALE A+B+C+D</b>	<b>€ 2 374 118,53</b>
<b>E</b>	<b>Economie</b>	<b>€ 125 881,47</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 2 500 000,00</b>

avvalendosi dei poteri definiti dal D.P.C.M. del 10/12/2010 e dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa,

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20, comma 4, del D.L. n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato D.L. n.195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010.

**DECRETA**



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2**

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice TA047A/10 "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" – Comune di Massafra (TA), di approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva approvata in linea tecnica dal RUP. Arch. Luigi Traetta con la nota prot.n. 21167 del **07.06.2016** acquisita agli atti al prot.n. 3127 l'08/06/2016 e nota integrativa di approvazione del 16.06.2016, ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. n. 207/2011 e dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006;

**Articolo 3**

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice TA047A/10 "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" – Comune di Massafra (TA) di confermare ed estendere:

- l'incarico di direzione lavori, misure e contabilità e redazione della variante all'arch. Francesco Coratella, per un importo ulteriore di € 10.622,42 oltre oneri e IVA, il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2011 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile e al Disciplinare di Incarico;
- l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Antonio Misciagna, per un importo ulteriore di € 3.180,37 oltre Oneri ed IVA, il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2011 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile e e al Disciplinare di Incarico;
- l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo all'ing. Ignazio Morrone, per un importo ulteriore di € 1.221,26 oltre oneri, il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2011 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile e al Disciplinare di Incarico;

**Articolo 4**

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice TA047A/10 "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" – Comune di Massafra (TA), di confermare gli incarichi:

- di Responsabile Unico del Procedimento: arch. Luigi Traetta,;
- di Supporto al RUP : dott.ssa Loredana Valente e dott. Leonardo Campanale;
- di collaboratrice amministrativa alla DL: sig.ra Stefania DE SIMONI;
- di supporto alla DL: ing. Micaela Faieta.

Gli stessi opereranno nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2011 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile.

**Articolo 5**

AF



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Di dare atto che l'incarico sarà espletato secondo i patti e le condizioni di cui al contratto originario e all'atto di sottomissione, il cui schema viene allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante al presente Decreto.

**Articolo 6**

Di approvare lo schema di atto di sottomissione al contratto principale che comporta l'adeguamento degli importi contrattuali alla Perizia di Variante e Suppletiva richiamata in premessa riguardante l'esecuzione dei lavori individuati con il codice TA047A/10 "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" – Comune di Massafra (TA), integrando per un importo complessivo di € 303.609,03 il quadro economico di cui al Decreto n.229 del 18 maggio 2016 attingendo dalle economie di gara del Quadro Tecnico Economico, che conseguentemente viene così ridefinito:

<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE</b>		
<b>A.</b>	<b>LAVORI</b>	
<b>A.1</b>	Importo dei Lavori	€ 1 896 500,16
<b>A.1a</b>	Costo manodopera (CP)	€ 585 286,08
<b>A.1b</b>	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€ 54 389,86
	<b>Importo dei lavori soggetti a Ribasso (A.1-CP-CS)</b>	<b>€ 1 256 824,22</b>
<b>A.2</b>	Importo al netto del Ribasso del 35,7893%	€ 807 015,63
<b>A.3</b>	Costi aggiuntivi per l'attuazione del piano di sicurezza (PSC)	€ 14 826,55
<b>A.4</b>	<b>Importo totale netto di variante (A.1a+A.1b+A.2+A.3)</b>	<b>€ 1 461 518,12</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	1) Imprevisti	€ 3 273,37
	2) Lavori in economia (risoluzione interferenze)	€ 75 000,00
	3) Acquisizione aree/Espopri e spese tecniche connesse	€ 313 141,00
	4) Spese tecniche (progettazione, geologo)	€ 40 301,32
	5) Rilievi e indagini geognostiche	
	5.a Indagini geognostiche	€ 13 767,46
	5.b Rilievi topografici	€ -
	6) Spese funzionamento Struttura Commissariale	€ 37 500,00
	7) Incentivi art. 93 c. 7D.lgs 163/2006	
	7.a Responsabile del Procedimento	€ 9 328,80
	7.b Supporto al RUP	€ 2 238,91
	7.c Collaboratori ammin. alla progettazione e alla DL	€ 373,15
	7,d Supporto alla DL	€ 1 492,61
	7.e Gruppo di verifica	€ 1 865,76
	8) Spese tecniche strumentali art. 92 comma 7 bis (comprese missioni personale struttura)	€ 2 000,00
	9) Contributo AVCP	€ 400,00





**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO**

*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

	10) D.L. Misura e contab. Coord. Sicurezza in exec. (IVA e oneri compresi)	€	61 421,43
	11) Collaudo statico e Tecnico amministrativo (IVA e oneri compresi)	€	16 634,80
	12) Commissione di Gara (iva e oneri compresi)	€	12 327,81
	<b>TOTALE B</b>	€	<b>591 066,42</b>
<b>C</b>	<b>IVA SUI LAVORI (22%)</b>	€	<b>321 533,99</b>
	<b>TOTALE A+B+C+D</b>	€	<b>2 374 118,53</b>
<b>E</b>	<b>Economie</b>	€	<b>125 881,47</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€	<b>2 500 000,00</b>

**Articolo 5**

Alla copertura finanziaria della spesa di € 2.374 .118,53 necessaria per l'esecuzione dei lavori individuati con il codice TA047A/10 "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" – Comune di Massafra (TA)", si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 dell'Accordo di Programma come individuate nel Decreto di finanziamento n.129 del 10/04/2013, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

**Articolo 6**

Di trasmettere il presente decreto al RUP arch. Luigi Traetta, ai sui supporti Dott.ssa Loredana Valente e dott. Leonardo Campanale, al Direttore dei Lavori arch. Francesco Coratella, al coordinatore in fase di esecuzione ing. Antonio Misciagna, al collaudatore ing. Ignazio Morrone, al supporto al DL ing. Micaela Faieta, alla collaboratrice amministrativa signora Stefania De Simoni, all'Ufficio di ragioneria, all'Ufficio contratti e al Servizio di Monitoraggio per quanto di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**

(Ing. Antonio PULLI)





SCHEMA d' **ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO**

**"INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VASTE AREE A RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO" NEL COMUNE DI MASSAFRA (TA)".**

**(CUP J25D12000140003 - CIG 6154899F51)**

**TRA**

Il Commissario Straordinario Delegato "per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010" - in seguito indicato anche come "Committente";

**E**

L'impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori: Impresa LL.PP. Baffa Cosmo con sede in Località Campanaro, snc - 87060 Saraceno (CS) - P.IVA 01356570786

**PREMESSO:**

- che con Contratto sottoscritto, registrato in data 14/12/2015 al n° 59, serie 2, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari - Ufficio Territoriale di Bari i servizi in oggetto sono stati appaltati all'impresa Baffa Cosmo, per un importo al netto di ribasso d'asta di euro € 1.224.817,25 oltre oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di euro € 12.488,24 per un totale pari ad € 1.237.305,49, oltre I.V.A.;

- che nell'esecuzione delle lavorazioni si è reso necessario introdurre alcune variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità rientranti nei casi previsti dall'art. 132, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006;

- che tali problematiche hanno obbligato all'introduzione di lavorazioni non previste o non prevedibili in fase di progetto esecutivo;

- che, pertanto, in corso d'opera si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva;

- che la redazione della perizia è stata autorizzata dal R.U.P. con nota del 19/05/2016, prot. 19285;

- che per le suddette attività è stata redatta dal DIRETTORE dei lavori apposita perizia di variante e suppletiva in data 26/05/2016 dell'importo delle attività aggiuntive di euro 221.451,13 (Euro duecentoventunomilaquattrocentocinquantuno/13), al netto del ribasso d'asta del 35,7893 % come da Contratto principale;

- che il Responsabile del Procedimento con relazione del 16/06/2016, ha approvato la perizia di variante e suppletiva per un importo totale netto dei lavori pari a euro € 1.461.094,93, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 35,7893%, oltre I.V.A, che comporta un aumento complessivo dei lavori, al netto della sicurezza, dell'importo contrattuale del 18,724%,

- che all'art.12 del Contratto stipulato è stato previsto che: "le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate dal Capo VII del Capitolato Speciale d'Appalto"

- che le attività previste in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto;

- che detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal Responsabile del Procedimento e dal Commissario Delegato;

- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste e quelli indicati nello schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa ed allegato alla perizia di variante;

### **Tutto ciò premesso**

L'anno duemila sedici il giorno        del mese di giugno con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **Art. 1**

Il Sig. Baffa Cosmo, nato a San Cosmo Albanese (CS) il 12/08/1964, residente in Corigliano Calabro (CS), via San Francesco d'Assisi, 73. in qualità di Titolare e Direttore Tecnico dell'impresa Omonima con sede in San Cosmo Albanese (CS), CAP 87060, Località Campanaro, snc codice fiscale BFFCSM64M12H806Y e partita IVA n. 01356570786,

dopo aver preso visione della perizia suddetta, accetta l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna le attività suppletive e di variante, il tutto come riportato nella perizia suppletiva e nei relativi allegati che fanno parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Contratto principale.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto sottoscritto il 24/11/2015 e registrato in data 14/12/2015 al n° 59 serie 2, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari - Ufficio Territoriale di Bari.

#### **Art. 2**

Per le maggiori attività saranno corrisposti all'impresa gli import

ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale. Inoltre, la suddetta Impresa Baffa Cosmo nella persona del Sig. Baffa Cosmo titolare dell'Impresa dichiara e si impegna di accettare i nuovi prezzi non previsti nel Contratto principale, concordati con il Direttore dei lavori ed, accettati con la sottoscrizione dello Schema dell'Atto di Sottomissione allegato al progetto di variante, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 35,7893% del suddetto contratto.

#### **Art. 3**

L'importo totale complessivo delle attività viene elevato a euro € 1.446.268,38 al netto del ribasso d'asta del 35,7893%, oltre I.V.A. oltre ad € 14.826,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.461.094,93 (Euro unmilionequattrocentosessantunomila e novantaquattro/93), oltre I.V.A.;

#### **Art. 4**

Per effetto dell'esecuzione delle attività suppletive di che trattasi, il termine per l'ultimazione delle attività fissato dall'articolo 6 del Contratto in 365 giorni, viene aumentato di giorni 60 per consentire la realizzazione delle lavorazioni introdotte in variante;

#### **Art. 5**

Per quanto non espressamente previsto con il presente atto, trovano integrale applicazioni tutte le norme previste nel contratto stipulato.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per il Commissario Delegato per la mitigazione de



