REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGLIA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 378 del 31 LUG. 2017

Oggetto: Intervento codice FG_050_A/10 - Comune di Ascoli Satriano (Fg) - "Consolidamento versante a valle di via Stazione e sistemazione vallone Fosso Mezzanelle" - Importo € 1.800.000,00 - CUP : J65D12000110003 - CIG: 5399851203. Liquidazione e pagamento fattura n. 6 del 10.07.2017 dell'importo totale di € 245.443,26 emessa dall'impresa "ARES S.r.l." per lavori (S.A.L. n. 6 a tutto il 19.06.2017).

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fog. 22;

VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";

VISTO il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia è stato individuato quale Soggetto Attuatore, a partire dal 01.01.2016;

VISTO il Decreto Commissariale n. 01 del 12.01.2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a decorrere dal 01 gennaio 2016, l'ing. Antonio Pulli, Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale viene delegata la prosecuzione delle attività e delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato Allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinti dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice FG_050_A/10 denominato "Consolidamento versante a valle di via Stazione e sistemazione vallone Fosso Mezzanelle" nel Comune di Ascoli Satriano, per un importo complessivo di € 1.800.000,00;

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n. 195 del 24.10.2012 di nomina dell'arch. Gioacchino Casamassima del Comune di Ascoli Satriano a Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) dell'intervento in oggetto e nomina del dott. Luigi D'Elia come supporto al Responsabile Unico del Procedimento;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n. 78 del 06.03.2013 con il quale è stata finanziata la somma complessiva di € 1.800.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n. 383 del 25.10.2013 di presa d'atto Verbale Verifica e Validazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 1.800.000,00;

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n. 401 del 28.10.2013 di approvazione dello schema di lettera di invito ed avvio procedura di gara, ex art. 123 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n. 479 del 25.11.2013 di aggiudicazione definitiva, della suddetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto a favore dell'impresa "ARES S.r.l." con sede [redacted] - c.f./p.IVA: [redacted] con un ribasso percentuale del 33,4115% sul prezzo posto a base di gara, per un importo complessivo pari ad € 834.199,38, oltre IVA;

VISTO il Contratto per l'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto, stipulato in data 23.01.2014 tra il Commissario Straordinario Delegato, nella persona del Dott. Maurizio Croce, e l'impresa "ARES S.r.l." con sede legale [redacted] - c.f./p.IVA [redacted] registrato, presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 2, Aurelio, in data 13.02.2014 al n. 3345, Serie 3;

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n. 716 del 10.12.2014 di rimodulazione Quadro Tecnico Economico - Impegno Somme;

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n. 334 del 15.06.2015 con il quale si è disposta l'approvazione del nuovo Quadro Tecnico Economico dell'intervento in oggetto ed è stato rimodulato il Quadro Economico d'Impegno, senza modificare i relativi importi totali;

CONSIDERATO il Decreto Commissariale n. 463 del 17.08.2015 di anticipazione 10% sull'ammontare del contratto di € 834.199,38 compreso IVA alla ditta appaltatrice ARES S.r.l.;

VISTO il Decreto Commissariale n. 700 del 10.12.2015 di liquidazione e pagamento della fattura n. 13 del 19.10.2015 dell'importo totale di € 124.364,81 emessa dall'impresa "ARES S.r.l.", per lavori (S.A.L. n. 1 al tutto il 05.10.2015) relativi all'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 22.01.2016 di liquidazione e pagamento della fattura n. 1 del 22.01.2016 dell'importo totale di € 138.349,49 emessa dall'impresa "ARES S.r.l." per lavori (S.A.L. n. 2 al tutto il 14.12.2015) relativi all'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 86 del 16.03.2016 di liquidazione e pagamento fattura n. 3 del 01.03.2016 dell'importo totale di € 123.764,89 emessa dall'impresa "ARES S.r.l." per lavori (S.A.L. n. 3 al tutto il 08.02.2016) relativi all'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 327 del 05.07.2016 di liquidazione e pagamento fattura n. 9 del 29.04.2016 dell'importo totale di € 130.072,15 emessa dall'impresa "ARES S.r.l." per lavori (S.A.L. n. 4 al tutto il 14.04.2016) relativi all'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto Commissariale n. 179 del 05.04.2017 di sostituzione Responsabile Unico del Procedimento: nomina dell'ing. Lucia Peschechera in sostituzione dell'arch. Gioacchino Casamassima;

VISTO il Decreto Commissariale n. 259 del 30.05.2017 di liquidazione e pagamento fattura n. 5 del 10.05.2017 dell'importo totale di € 146.287,53 emessa dall'impresa "ARES S.r.l." per lavori (S.A.L. n. 5 al tutto il 10.04.2017) relativi all'intervento in oggetto;

VISTA la nota, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 2660 del 19.07.2017, con la quale il RUP, ing. Lucia Peschechera, ha trasmesso, per gli adempimenti susseguenti, la seguente documentazione:
- Registro di Contabilità (copia);
- Libretto delle Misure n. 6;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 6 a tutto il 19.06.2017;
- Certificato di Pagamento n. 6 del 17.07.2017 per il pagamento della sesta rata di € 201.183,00;

VISTO il Certificato n. 6 del 17.07.2017, per il pagamento della sesta rata di € 201.183,00 dei lavori relativi all'intervento in oggetto, con il quale il RUP, ing. Lucia Peschechera, certifica che, ai termini dell'art. 13 del contratto di appalto, si può pagare all'impresa la rata di € 201.183,00;

VISTA la fattura n. 9 del 10.07.2017 dell'importo totale di € 245.443,26 di cui € 201.183,00 per imponibile ed € 44.260,26 per IVA al 22%, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 2628 del 18.07.2017, emessa dall'impresa "ARES S.r.l.", con sede in [redacted] - c.f./p.IVA: [redacted] per lavori (S.A.L. n. 6 a tutto il 19.06.2017) relativi all'intervento in oggetto;

VISTA la nota dell'impresa "ARES S.r.l.", prot. U0031/17/RC/rc del 29.05.2017, relativa al conto dedicato, acquisita agli atti della Struttura Commissariale in data 29.05.2017;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa "ARES S.r.l." rilasciato dalle Autorità competenti, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale al n. 2781 del 27.07.2017;

VISTA la richiesta effettuata ad Equitalia dalla quale si evince che l'impresa "ARES S.r.l.", è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che occorre procedere, nell'ambito dell'intervento in oggetto, alla liquidazione della somma complessiva di **€ 245.443,26** per il pagamento della fattura n. 9 del 10.07.2017 dell'importo totale di € 245.443,26 emesse dall'impresa "ARES S.r.l.", per lavori (S.A.L. n. 6 a tutto il 19.06.2017) relativi all'intervento in oggetto;

tutto quanto sopra premesso,

accertata la disponibilità economica sulla contabilità speciale n. 5585,

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Lavori Pubblici e di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 del decreto legge n. 185/08, convertito con L. 2/2009 e successive mm. e ii., come richiamato dall'art. 17 del decreto legge 195/2009, convertito con L. 26/2010 e successive mm. e ii., riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, come convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116,

il Commissario Straordinario Delegato per il Dissesto Idrogeologico in Puglia p.t., ed in sua vece il Soggetto Attuatore, ing. Antonio Pulli:

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Di liquidare e pagare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, in relazione alla suddetta fattura, la somma di **€ 201.183,00**, al netto di IVA pari ad € 44.260,26, a favore dell'impresa "ARES S.r.l." con sede [redacted] c.f./p.IVA: [redacted] relativa ai lavori (S.A.L. n. 6 a tutto il 19.06.2017) dell'intervento in oggetto, con mandato diretto sul conto corrente bancario avente codice IBAN: [redacted] che la stessa impresa intrattiene presso la Banca: [redacted]

Articolo 3

Di liquidare e pagare, nell'ambito dell'intervento in oggetto, in relazione alla suddetta fattura e relativa nota di credito, la somma complessiva di **€ 44.260,26** quale IVA sulla fattura di cui all'art. 2 mediante commutazione in quietanza d'entrata con imputazione al capo VIII, cap. 1203, art. 12.

Articolo 4

La liquidazione e il pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli per un importo complessivo pari ad **€ 245.443,26** sono a valere sull'impegno assunto con Decreto Commissariale n. 334 del 15.06.2015 e Decreto Commissariale n. 554 del 30.11.2016 di approvazione Perizia di Variante e Suppletiva alla voce A) per l'importo di € 201.183,00 e alla voce B1 (IVA sui lavori 22%) per l'importo di € 44.260,26.

Articolo 5

Di dare atto che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla contabilità speciale n. 5585, intrattenuta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010".

Articolo 6

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio di Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento, nonché al RUP, ing. Lucia Peschechera, presso la Struttura Commissariale, per gli adempimenti di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Antonio Pulli)