



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 359 del 18 LUG 2017

OGGETTO: FG067A/10 FAETO "Lavori di consolidamento area depuratore" - - CUP J65D1200012003 - CIG: 6056674D7C. Accoglimento istanza di Lavori Complementari ed Autorizzazione alla redazione di apposito progetto esecutivo.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fog. 22;
- VISTO l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;
- VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- VISTO** l'art. 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";
- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";
- VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 12.01.2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato nominato Soggetto Attuatore, cui viene delegato il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia, l'ing. Antonio Pulli;
- VISTO** l'elenco degli interventi elencati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma di cui all'oggetto nel quale è compreso l'intervento individuato con il codice: FG067A/10 Comune di FAETO (FG) "Lavori di consolidamento area depuratore", per un importo complessivo di € 1.200.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 168 del 23 aprile 2013 con il quale è stata finanziata la somma di €. 1.200.000,00 relativa all'intervento FG067A/10 "Lavori di consolidamento area depuratore";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 211 del 4.12.2012 con il quale si è provveduto alla conferma del geom. Lorenzo Girardi come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento sopra citato;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 366/2015 con il quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di Direzione dei Lavori e CSE all'Ing. Roberto Mastromattei per un importo di € 47.681,64 Iva ed oneri compresi e relativo disciplinare di incarico;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 373 del 23.6.2015 con il quale si è proceduto ad affidare i Lavori di consolidamento area depuratore" individuato con codice FG067A/10 del Comune di Faeto alla



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

società RENZO COSTRUZIONI srl con il ribasso offerto del 43,067 % per un importo complessivo dei lavori pari ad € 561.832,02 oltre IVA;

- CONSIDERATA** l'istanza del Direttore dei Lavori del 27.07.1016 acquisita il 29.07.2016 al prot. 4038/16 con la quale lo stesso proponeva Perizia di Variante e suppletiva nella fattispecie di cui all'art. 132 del D.lgs 163/2006 per un importo suppletivo di € 27.709,61 inferiore al 5% dell'importo contrattuale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 361 del 22.7.2016 con il quale si è provveduto a rimodulare ed approvare il Quadro Tecnico Economico per un importo complessivo dei lavori pari ad € 561.832,02 oltre IVA;
- VISTA** la nota prot. 3249 del 30/08/2016 acquisita al prot. 4348 del 2.9.2016, con la quale il RUP, geom. Lorenzo Girardi, propone, approva e trasmette Perizia di Variante corredata del computo metrico di variante per un importo complessivo dei lavori di € 589.541,63 oltre IVA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 419 del 7.9.2016 con il quale si prende atto della Perizia di variante Migliorativa che riporta il quadro economico rideterminato per un importo complessivo dei lavori di € 589.541,63 oltre IVA ed indicando un importo per DD.LL. e CSE a lordo di IVA e contributi pari ad € 56.169,43 ridefinendo il quadro economico per come segue:

A	LAVORI	
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 565369,65
A.1a	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€ 39 227,29
A.1b	Incidenza manodopera (CP)	€ 306 013,87
A.2	Importo dei lavori ribassati (A.1 – CS – CP)	€ 220128,49
A.3	Costi aggiuntivi per l'attuazione dei piani (PSC)	€ 24171,98
A.4	Importo totale lavori (A.1°+A.1b+A.2+A.3)	€ 589541,63
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (oneri fiscali compresi)	€ 406433,74
B.1	Iva SUI LAVORI (22%)	€ 129 699,16
B.2	Incentivi di cui all'art. 92 D.Lgs. n 63/2006 – D.C. n. 05/2012	€ 10 674,81
B.3	Spese di funzionamento struttura commissariale (1,5 % su finanziamento)	€ 18 000,00
B.4	Allacciamento e sottoservizi	€ 20 000,00
B.5	Commissione di gara (Iva e Oneri compresi)	€ 1 518,56
B.6	Indagini, prove geognostiche, rilievi topografici e prove in corso d'opera (IVA inclusa)	€ 36 600,00
B.7	Direzione Lavori, Misure e Contabilità e CSE (IVA e oneri compresi)	€ 56169,43
B.8	Spese di Progettazione (Convenzione Dicattech)	€ 48 190,00
B.9	Collaudo tecnico/amministrativo (IVA e oneri compresi)	€21951,60
B.10	Imprevisti	€ 40251,88
B.11	Espropri/occupazione temporanea (oneri compresi)	€ 3 378,30
B.12	Spese art. 92, comma 7 bis D.lgs. 163/2006	€ 20 000,00
	Totale B	€ 406433,74
C	Totale (A+B)	€995 975,37
	Economie di gara	€204 024,63
	Totale finanziamento	€ 1 500 000,00



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Visto lo schema di Atto di sottomissione sottoscritto in data 25.07.2016 tra il Direttore dei Lavori e il Sig. Ezio Zuanel, legale rappresentante dell'Impresa Renzo Costruzioni per i "Lavori di Consolidamento area depuratore" nel Comune di Faeto (FG) dell'importo complessivo di € 27.709,61 al netto del ribasso d'asta del 43,0670% per maggiore attività rispetto al contratto principale stipulato il 13/04/2016;

CONSIDERATO che con Decreto Commissariale n. 44 del 6.2.2017, si riteneva di nominare l'Ing. Leonardo Panettieri Responsabile del Procedimento dei "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO AREA DEPURATORE" NEL Comune di Faeto, in sostituzione del geom. Lorenzo Girardi a causa del suo collocamento in riposo a partire dalla data di 1.2.2017;

Vista la relazione del DD.LL. Ing. Roberto Mastromattei, in data 31/3/2017 acquisita al prot. 1735 del 18/05/2017, con la quale, in riferimento a quanto segnalato dal Comune, si propongono lavori complementari alle opere attualmente in esecuzione ex art. 57, comma 5, lett.a) e a1) del D.lgs 163/2006;

Considerato che è attualmente in esecuzione di realizzazione la perizia di variante migliorativa Intervento FG067A/10 FAETO (FG) "Lavori di consolidamento area depuratore", redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.lgs 163/06 ed approvata con Decreto Commissariale n. 419 del 7.9.2016, funzionalmente autonoma rispetto alla richiesta di opere complementari;

Considerata la necessità di raggiungere il massimo coefficiente di sicurezza alla stabilizzazione del dissesto, anche in considerazione della esistenza a monte dell'intervento dell'impianto di depurazione nel Comune di Faeto (FG);

Considerato che la relazione del DD.LL. relativa all'istanza di lavori complementari, rappresenta le ragioni di opportunità all'esecuzione di tali opere, in considerazione del consistente deflusso idrico rinvenuto e dall'evoluzione del fenomeno gravitativo nella fascia centrale della pendice in consolidamento;

Valutato l'art. 57 comma 5 lett.a) e a1) del d.lgs 163/2006 in materia di lavori complementari, e tenuto conto che sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo e considerato che per come nello stesso articolato previsto, tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

VISTO la proposta del Rup Ing. Leonardo Panettieri prot. 2323 del 27/06/2017, di accoglimento dell'istanza avanzata dalla DD.LL finalizzata alla redazione di apposito progetto per lavori complementari relativamente all'intervento FG067A/10 FAETO (FG) "Lavori di consolidamento area depuratore", a condizione che gli stessi restino economicamente confinati, compresi gli oneri di Progettazione e DD.LL., CSE, spese Collaudo e altre spese accessorie, nell'importo complessivo delle economie a disposizione dell'Amministrazione di cui al Decreto Commissariale n. 419 del 7.9.2016 di rimodulazione del QTE.



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

CONSIDERATO che i lavori complementari rientrano in quanto previsto dall'art. 57 comma 5 lett.a) e a1) del d.lgs 163/2006 e sono volti al raggiungimento del massimo coefficiente di sicurezza alla stabilizzazione del dissesto, anche in considerazione dell'esistenza a monte dell'intervento dell'impianto di depurazione del depuratore del Comune di FAETO;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa l'accoglimento dell'istanza avanzata dalla DD.LL finalizzata alla redazione di apposito progetto esecutivo per i lavori complementari relativamente all'intervento FG067A/10 FAETO (FG) "Lavori di consolidamento area depuratore", autorizzando la redazione dello stesso, a condizione che resti economicamente confinato, compresi gli oneri di Progettazione e DD.LL., CSE, spese Collaudo e altre spese accessorie, nell'importo complessivo delle economie a disposizione dell'Amministrazione di cui al Decreto Commissariale n. 419 del 7.9.2016 di rimodulazione del QTE.

Il presente Decreto sarà notificato al Responsabile Unico del Procedimento, al Servizio Ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato.

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Antonio Pulli)

