



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETO N. 125 del 09 MAR 2017

**Oggetto: Intervento FG018A/10 Completamento consolidamento Dissesto Centro Urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I Lotto nel Comune di Bovino (FG) - CUP J85D12000120001 - CIG: 53996013B4 - Approvazione Perizia di Variante n° 2 e Rimodulazione Q.T.E.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2;

**VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

**VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 343;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;

**VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali";

**VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del quale è compreso l'intervento nel Comune di Bovino (FG), codice FG018A/10 "Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto" per un importo di € 790.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 220 del 04.12.2012 con il quale è stato confermato l'Ing. Daniele De Cotiis, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento identificato con il codice FG018A/10 "Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto", già nominato con D.G.C. n. 110 del 22.07.2010;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 82 del 06.03.2013 con il quale si è provveduto a dichiarare la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'intervento con il codice FG018A/10 "Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto" nel Comune di Bovino (FG), e a finanziare l'intervento per un importo complessivo di € 790.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 389 del 25.10.2013 con il quale si e' preso atto del verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo del 15.10.2013, ed approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento FG018A/10 "Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto" nel Comune di Bovino (FG) per un importo complessivo di € 790.000,00, con il seguente Q.T.E.:

<b>A) LAVORI</b>		
<b>A1</b>	Lavori a base d'asta (a misura)	€ 486.965,15
<b>A2</b>	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.000,00
	<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 500.965,15</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>B1</b>	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 17.986,64
<b>B2</b>	Acquisizione aree/Espropri	€ 47.023,50
<b>B3</b>	Relazione Geologica	€ 9.064,00
<b>B4</b>	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 18.300,00
<b>B5</b>	Rilievi topografici	€ 3.950,00
<b>B6</b>	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 30.300,00



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

<b>B7</b>		Spese tecniche, di cui:	
	<i>a</i>	Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 10.019,30
	<i>b</i>	Coord. Sicurezza in fase esecutiva Direzione Lavori Misure e contabilità	€ 15.000,00
	<i>c</i>	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 2.000,00
	<i>d</i>	Collaudo statico	€ 2.000,00
	<i>e</i>	Incarico tecnico per espropri	€ 3.900,00
<b>B8</b>		Pubblicità di gara	€ 1.000,00
<b>B9</b>		Oneri previdenziali (EPAP, CNPAIA su B3, B6, B7a, b, c, d, e)	€ 2.492,58
<b>B10</b>		INPS 4% del 37% di B6 e B7b	€ 670,44
		<b>Totale B)</b>	<b>€ 163.706,46</b>
<b>C)</b>		<b>IVA 22% di A)</b>	<b>€ 110.212,54</b>
<b>D)</b>		<b>IVA su B) (22% di B3, B5, B7b, c, d, e, B9, B10)</b>	<b>€ 15.115,85</b>
		<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>	<b>€ 790.000,00</b>

VISTO il Decreto Commissariale n. 402 del 28.10.2013 con il quale è stato approvato lo schema di lettera di invito per l'affidamento dei lavori ai sensi sia espletata ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. dell'intervento FG018A/10 "Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto" nel Comune di Bovino (FG), per un importo di € 500.965,15, di cui € 486.965,15 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 14.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTO il Decreto Commissariale n. 477 del 25.11.2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta Costruzioni Minchillo Srl con sede in [REDACTED] - Casalnuovo Monterotaro (FG), con un ribasso percentuale del 33,9211% sul prezzo posto a base di gara corrispondenti a € 321.781,21, oltre a € 14.000,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo pari a € 335.781,21 oltre IVA.;

VISTO il contratto relativo ai lavori di FG018A/10 "Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto" - Comune di Bovino (FG), stipulato in data 05.08.2014 con la ditta Costruzioni Minchillo Srl, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 29.09.2014 n. 14128 serie 3, per un importo contrattuale pari ad € 335.781,21 di cui € 321.781,21 per lavori ed € 14.000,00 per oneri della sicurezza;

VISTA la nota prot. n. 2948 del 28.11.2013, con la quale è stato autorizzato il Comune di Bovino all'affidamento all'A.T.P. composto dall'Ing. Antonio Dedda, Ing. Carmen Troncone e Ing. Marco Marseglia, dell'incarico di D.L., Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Misure e contabilità, Certificato di regolare esecuzione dell'intervento per un ammontare di € 9.000,00 al netto di IVA e oneri previdenziali;

VISTA la nota prot. n. 2398 del 26.09.2014, con la quale è stato nominato collaudatore statico l'Ing. Umberto Piacquadio dell'intervento per un ammontare di € 5.552,89 compreso spese, IVA e oneri previdenziali;

VISTO il Decreto Commissariale n. 745 del 17/12/2014 con il quale è stata disposta l'approvazione del Q.T.E. rimodulato a seguito della gara dell'intervento FG018A/10 "Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto" - Comune di Bovino (FG), come di seguito:



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

<b>A) LAVORI</b>		
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 321.781,21
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.000,00
	<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 335.781,21</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Imprevisti 5 % lavori	€ 25.048,26
B2	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€ 41.867,50
B3	Relazione Geologica compreso iva	€ 11.279,24
B4	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€ 18.150,00
B5	Rilievi topografici compreso iva	€ 5.011,76
B6	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 36.910,65
B7	Spese tecniche, di cui:	
	a Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 3.500,00
	b Coord. Sicurezza in fase esecutiva Direzione Lavori Misure e contabilità compreso iva oneri	€ 19.032,00
	c Collaudo tecnico-amministrativo compreso iva e oneri	€ 2.537,60
	d Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 2.537,60
	e Incarico tecnico per espropri	€ 4.948,32
B8	Pubblicità di gara e AVCP	€ 2.672,06
B9	Commissioni di gara	€ 2.083,71
	<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 175.578,70</b>
	<b>C) IVA 22% di A)</b>	<b>€ 73.871,87</b>
	<b>A)+B)+C)</b>	<b>€ 585.231,78</b>
<b>ECONOMIE</b>		<b>€ 204.768,22</b>
<b>FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 790.000,00</b>

VISTO il Decreto Commissariale n. 38 del 11/02/2016 con il quale è stata approvata la variante ex art. 132 c.1b del D.Lgs n. 163/2006, e rimodulato il Q.T.E. dell'intervento FG018A/10 "Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto" - Comune di Bovino (FG), come di seguito:

<b>A) LAVORI</b>		
A1	Lavori al netto del ribasso	€ 354.575,81
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.500,16
	<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 369.075,97</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Imprevisti 5 % lavori	€ 0,00
B2	Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€ 52.223,50
B3	Relazione Geologica compreso iva	€ 11.279,24
B4	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€ 18.150,00
B5	Rilievi topografici compreso iva	€ 5.011,76
B6	Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 36.910,65
B7	Spese tecniche, di cui:	
	a Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento	€ 3.500,00



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

	Commissariale	
<i>b</i>	Coord. Sicurezza in fase esecutiva Direzione Lavori Misure e contabilità compreso iva oneri	€ 19.032,00
<i>c</i>	Collaudo tecnico-amministrativo compreso iva e oneri	€ 2.537,60
<i>d</i>	Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 5.552,89
<i>e</i>	Incarico tecnico per espropri	€ 4.948,32
<b>B8</b>	Pubblicità di gara e AVCP	€ 2.672,06
<b>B9</b>	Commissioni di gara	€ 2.083,71
	<b>Totale B)</b>	<b>€ 163.901,73</b>
	<b>C) IVA 22% di A)</b>	<b>€ 81.196,71</b>
	<b>A)+B)+C)</b>	<b>€ 614.174,41</b>
	<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 175.825,59</b>
	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 790.000,00</b>

**VISTA** la nota del R.U.P. Ing. Daniele De Cotiis n. 8037 del 20/07/2016, acquisita agli atti della Stazione Appaltante al n. 3944 del 25/07/2016, di trasmissione della perizia di variante n. 2 all'Autorità di Bacino della Puglia dell'intervento FG018A/10 "Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I° Lotto" - Comune di Bovino (FG);

**VISTO** il parere di conformità al P.A.I. con prescrizioni a carico del R.U.P. dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 13361 del 17/10/2016, acquisito agli atti del Comune di Bovino al prot. n. 11902 del 25/10/2016 sulla perizia di Variante n. 2;

**VISTA** la nota del R.U.P. n. 13491 del 06/12/2016, acquisita agli atti della Stazione Appaltante al prot. n. 5829 del 07/12/2016, con la quale è stata trasmessa la documentazione di accettazione del Collaudatore Statico Ing. Umberto Piacquadio all'estensione dell'incarico per la perizia di variante n. 2, pari a € 1,500,00 comprensivo di IVA al 22% ed oltre Cassa a fronte, sulla base della parcella calcolata dal R.U.P. secondo il D.M. 143 del 31 ottobre 2013 pari a € 3.490,19 oltre IVA e Cassa;

**VISTA** la nota del R.U.P. n. 13491 del 06/12/2016, acquisita agli atti della Stazione Appaltante al prot. n. 5829 del 07/12/2016, con la quale è stata trasmessa la documentazione di accettazione dell'ATP di professionisti per la progettazione della variante n. 2, Direzione Lavori, CSE, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione, all'estensione dell'incarico, pari a Euro 10,000,00 comprensivo di IVA al 22% ed oltre Cassa a fronte di una parcella calcolata dal R.U.P. secondo il D.M. 143 del 31 ottobre 2013 di € 18.972,88 oltre IVA e Cassa;

**VALUTATA** la relazione del R.U.P. di ammissibilità ex art. 161 co. 17), 8) del DPR n. 207/2010 allegata agli atti di perizia di Variante n. 2 trasmessi con nota n. 8037 del 20/07/2016;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 166 del 25/03/2015 che assegna l'1.5% del Finanziamento alle spese di funzionamento della Struttura Commissariale pari a € 11.850,00 per l'intervento FG018A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori "Completamento consolidamento Dissesto Centro Urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I Lotto" nel Comune di Bovino (FG);

**CONSIDERATO** che a seguito delle succitate note relative all'estensione degli incarichi professionali, del D.C. n. 166 del 25/03/2015 e degli aumenti previsti dalla variante n. 2 il Q.T.E.



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

dell'FG018A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori "Completamento consolidamento Dissesto Centro Urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I Lotto" nel Comune di Bovino (FG), sarebbe da rimodulare come di seguito:

<b>A) LAVORI</b>			
<b>A1</b>		Lavori al netto del ribasso	€ 477.379,82
<b>A2</b>		Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 22.546,27
		<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 499.926,09</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B1</b>		Imprevisti 5 % lavori	€ 0,00
<b>B2</b>		Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€ 52.223,50
<b>B3</b>		Relazione Geologica compreso iva	€ 11.279,24
<b>B4</b>		Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€ 18.150,00
<b>B5</b>		Rilievi topografici compreso iva	€ 5.011,76
<b>B6</b>		Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 36.910,65
<b>B7</b>		Spese tecniche, di cui:	
	<i>a</i>	Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 6.108,04
	<i>b</i>	Coord. Sicurezza in fase esecutiva Direzione Lavori Misure e contabilità compreso iva oneri	€ 21.740,00
	<i>c</i>	Collaudo tecnico-amministrativo compreso iva e oneri	€ 0,00
	<i>d</i>	Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 7.112,89
	<i>e</i>	Incarico tecnico per espropri	€ 4.948,32
<b>B8</b>		Pubblicità di gara e AVCP	€ 2.672,06
<b>B9</b>		Commissioni di gara	€ 2.083,71
<b>B10</b>		D.C. 166 - 1,5% finanziamento	€ 11.850,00
		<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 180.090,17</b>
		<b>C) IVA 22% di A)</b>	<b>€ 109.983,74</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 790.000,00</b>
	<b>A)+B)+C)</b>		<b>€ 790.000,00</b>
<b>ECONOMIE</b>			€ 0
<b>FINANZIAMENTO</b>			€ 790.000,00

**DECRETA**

**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2**

Di approvare la perizia di variante n. 2 e la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico a cura del R.U.P. Ing. Daniele De Cotiis nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice FG018A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori "Completamento consolidamento Dissesto Centro Urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I Lotto" nel Comune di Bovino (FG), come di seguito riportato:



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
*ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

<b>A) LAVORI</b>			
<b>A1</b>		Lavori al netto del ribasso	€ 477.379,82
<b>A2</b>		Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 22.546,27
		<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 499.926,09</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B1</b>		Imprevisti 5 % lavori	€ 0,00
<b>B2</b>		Acquisizione aree/Espropri (IVA inclusa)	€ 52.223,50
<b>B3</b>		Relazione Geologica compreso iva	€ 11.279,24
<b>B4</b>		Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€ 18.150,00
<b>B5</b>		Rilievi topografici compreso iva	€ 5.011,76
<b>B6</b>		Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione ed al supporto alla progettazione	€ 36.910,65
<b>B7</b>		Spese tecniche, di cui:	
	<i>a</i>	Incentivo ex art. 92, comma 5 d.lgs. 163/2006 e Regolamento Commissariale	€ 6.108,04
	<i>b</i>	Coord. Sicurezza in fase esecutiva Direzione Lavori Misure e contabilità compreso iva oneri	€ 21.740,00
	<i>c</i>	Collaudo tecnico-amministrativo compreso iva e oneri	€ 0,00
	<i>d</i>	Collaudo statico compreso iva e oneri	€ 7.112,89
	<i>e</i>	Incarico tecnico per espropri	€ 4.948,32
<b>B8</b>		Pubblicità di gara e AVCP	€ 2.672,06
<b>B9</b>		Commissioni di gara	€ 2.083,71
<b>B10</b>		D.C. 166 - 1,5% finanziamento	€ 11.850,00
		<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 180.090,17</b>
		<b>C) IVA 22% su A)</b>	<b>€ 109.983,74</b>
	<b>A)+B)+C)</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 790.000,00</b>
<b>FINANZIAMENTO</b>			<b>€ 790.000,00</b>

**Articolo 3**

Alla copertura finanziaria della ulteriore spesa per la realizzazione dell'intervento FG018A/10 "Completamento consolidamento Dissesto Centro Urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale I Lotto" nel Comune di Bovino (FG), come su determinata, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui al Decreto di finanziamento n. 82 del 06/03/2013, introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010;

**Articolo 4**

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP Ing. Daniele De Cotiis, al Direttore dei Lavori Ing. Antonio DEDDA, all'Ufficio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.



**Il Soggetto Attuatore**  
**(Ing. Antonio Pulli)**