



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETO N. 48 del 26 GEN. 2021

**IL SOGGETTO ATTUATORE**  
**Direttore Generale A.S.S.E.T. Puglia**

**OGGETTO: Intervento BA076A/10 - COMUNE DI PUTIGNANO (BA) – “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area della Zona Industriale” - CUP: J35D12000220003 - CIG: 5479994A19.**

**Subentro nuovo appaltatore ai sensi dell’art. 140, co.1 del D.Lgs 163/06 in sostituzione dell’operatore IGECO Costruzioni srl** [REDACTED]

- VISTO** l’art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fog. 22;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate “ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 195.2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all’attuazione degli interventi”, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 - fog. 343;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8.2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;

- VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico su richiamato, nell'ambito del quale è compreso l'intervento BA076A/10 "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale" nel comune di Putignano (BA) per un importo di € 3.390.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 118 del 08.04.2013 con cui è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento con il codice BA076A/10 Comune di Putignano (BA) "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale" per l'importo complessivo di € 3.390.000,00;
- VISTO** il contratto d'Appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell'intervento BA076A/10 Comune di Putignano (BA) "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale", sottoscritto in data 13.05.2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e la IGECO Costruzioni Generali SpA, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio Roma 3 in data 09.06.2014 al n. 7587, Serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 87 del 23.02.2017 con cui è stato approvato il progetto esecutivo e rimodulato il Quadro Tecnico Economico;
- VISTO** l'Atto Aggiuntivo al contratto d'Appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell'intervento BA076A/10 Comune di Putignano (BA) "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale", sottoscritto in data 03.03.2017;

[REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

**TENUTO CONTO** che per effetto delle succitate circostanze è stato necessario procedere alla sospensione dei lavori in data 10/10/2018, [REDACTED]

**TENUTO CONTO** che in data 10 settembre 2020, con Decreto Commissariale n. 516, la S.A. ha provveduto alla sostituzione del RUP, nominando l'Ing. Valeria Intini funzionario tecnico interno alla struttura commissariale;

[REDACTED]

**TENUTO CONTO** del perdurare della condizione di fermo del cantiere, con grave pregiudizio per il prosieguo e per la conclusione dell'intervento in oggetto, nonché per la mancata messa in sicurezza del tronco fognario con conseguenti rischi per l'incolumità delle persone, oltre che per il mancato ripristino delle viabilità e delle infrastrutture ivi presenti, che risultano interrotte o in condizioni precarie per effetto del blocco del cantiere; motivazioni queste che hanno indotto l'Amministrazione Comunale di Putignano a sollecitare ripetutamente questo Ufficio Commissariale perché si proceda alla conclusione dei lavori in oggetto, giusta nota prot. n. 42164 del 06/08/2020, acquisita al prot. n. 2792 del 06/08/2020;

[REDACTED]

[REDACTED]

**TENUTO CONTO** della necessità di portare urgentemente a compimento i lavori già iniziati al fine sia di conseguire la mitigazione del rischio idrogeologico della zona industriale di Putignano sia di mettere in sicurezza l'area, già gravata da rischi per l'incolumità delle persone, anche per effetto del mancato ripristino delle viabilità e delle infrastrutture ivi presenti, che risultano interrotte o in condizioni precarie;

**CONSIDERATO** che nel tempo trascorso dalla rescissione contrattuale con l'impresa IGECO Costruzioni srl ad oggi, questa stazione appaltante ha preso contatti con l'operatore economico risultato secondo in graduatoria il quale ha accettato di subentrare nell'appalto, agli stessi patti e condizioni del primo aggiudicatario a meno di alcune imprescindibili richieste di modifica contrattuale, formulate con nota acquisita al prot. n. 4659 del 16/12/2020;

**TENUTO CONTO** della nota prot.n. 1871 del 23/12/2020, con la quale il RUP dell'intervento, nel ritenere ragionevoli le richieste formulate dall'operatore subentrante, chiede al Direttore dei Lavori di riscontrare alla richiesta di contributo istruttorio a supporto della possibilità di accettare le modifiche contrattuali proposte dall'operatore subentrante;

**CONSIDERATA** la nota pervenuta via PEC in data 19/01/2021 e acquisita al prot. n. 296 del 20/01/2021 con la quale il Direttore dei Lavori comunica che le modifiche contrattuali richieste dall'operatore Apulia srl risultano condivisibili e il tempo stimato per i lavori di completamento risultano congrui;

Per tutto quanto fin qui premesso, pertanto

## DECRETA

### Art.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto

### Art. 2

Si dispone per l'intervento BA076A/10 - *"Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale"* nel territorio comunale di Putignano, lo scorrimento della graduatoria della gara espletata per l'intervento in oggetto - giusta pubblicazione del 05 dicembre 2013 sul sito ufficiale di questa Struttura Commissariale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie speciale n. 239 del 10/12/2013- CUP J35D12000220003 - CIG 5479994A19, in favore dell'operatore economico APULIA srl con sede in Gravina in Puglia, via Matteotti n. 2 codice fiscale e partita IVA 05937430725 risultato secondo nella predetta graduatoria, ai sensi dell'art. 140, co.1 del D.Lgs 163/06

### Art.3

Si dispone che a seguito delle necessarie e dovute verifiche sui requisiti dell'operatore economico APULIA srl, la Stazione Appaltante proceda alla stipula di apposito contratto di appalto per il subentro del nuovo operatore economico finalizzato al completamento delle opere di cui all'intervento BA076A/10 - *"Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale"* nel territorio comunale di Putignano

### Art.4

Si dispone che il nuovo contratto d'appalto con l'Impresa subentrante sia finalizzato a proseguire i lavori fino a compimento di quanto previsto dal Progetto Esecutivo approvato e riferito alle opere dell'intervento denominato Ba076A/10, agli stessi patti e condizioni della prima classificata, a meno di eventuali migliorie offerte in gara (quindi offerte dall'impresa aggiudicataria ma non contabilizzate) che non fossero già state parzialmente iniziate e lasciate sospese e per le quali corre l'obbligo di portarle a termine. Il medesimo contratto dovrà, inoltre, contenere la contabilizzazione delle opere necessarie alla corretta ripresa dei lavori di completamento ed al ripristino del cantiere determinatosi a seguito dell'abbandono dello stesso e necessarie alla sua messa in sicurezza

### Art.5

Il Presente decreto sarà tempestivamente notificato via PEC all'Appaltatore subentrante APULIA srl (PEC: [apuliasrl@pec.buffetti.it](mailto:apuliasrl@pec.buffetti.it)), al D.L. e CSE (PEC: [REDACTED]) e all'Ufficio Finanziario presso il Commissario di Governo, per gli adempimenti di competenza;

**IL RUP**  
Ing. Valeria A. Intini

**Il Soggetto Attuatore**  
(Ing. Raffaele Sannicandro)

