



Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

DECRETO N. 134 del 05 APR 2016

Oggetto: Intervento FG024A/10 - Comune di Troia (FG). "Lavori di consolidamento centro abitato via Verdi - via S. Girolamo nel Comune di Troia (FG) - CUP J55D12000220003 - Presa d'atto Perizia di Variante e Suppletiva ed estensione incarichi relativi

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO l'art.20 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO l'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n.1 - fog. 22;
- VISTO l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n.195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n.19 - fog. 343;
- VISTA la Delibera CIPE n.8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n.121 del 25 maggio 2012;

ar





Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 51 del 10.02.2015;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato dal 01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- CONSIDERATO** che nell'ambito degli interventi ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma, richiamato in premessa, è compreso l'intervento nel Comune di Troia (FG) individuato con il codice FG0024A/10, riguardante i lavori di "Consolidamento centro abitato Via Verdi - Via S. Girolamo nel Comune di Troia (FG)", avente un importo complessivo di € 2.500.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.542 del 05/12/2013 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento con il codice FG0024A/10 "Consolidamento centro abitato Via Verdi - Via S. Girolamo nel Comune di Troia (FG)" a favore della ditta "PRAGMA Costruzioni Generali srl", ~~Montebelluna (TV) - Via S. Maria 10 - 01745 Montebelluna (TV)~~, con un ribasso percentuale del 33,4331% corrispondenti a € 1.182.174,89 oltre a € 15.170,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili al ribasso, per un importo complessivo di € 1.197.344,89 oltre IVA;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.377 del 09/07/2014 con il quale il Commissario Straordinario Delegato nomina l'ing. Michele FESTA, direttore dei lavori misure e contabilità, sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento individuato con il codice FG 00024A/10 "Consolidamento centro abitato via Verdi e Via S. Girolamo nel Comune di Troia";
- VISTO** il contratto di appalto stipulato il 25/07/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa "PRAGMA Costruzioni Generali srl" e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 15/09/2014 con il n. ~~10000000000000000000~~, Serie 3 per un importo pari a € 1.197.344,89 oltre IVA;
- VISTA** la nomina Commissariale prot.n.2137 del 03/09/2014 dell'ing. Marco CALOGERO a Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo per l'intervento individuato con il codice FG 00024A/10 - "Consolidamento centro abitato Via Verdi e Via S. Girolamo nel Comune di Troia";





Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

- VISTO** il Decreto Commissariale n.438 del 12/11/2013 con il quale è stata nominata, nella qualità di collaboratrice amministrativa la signora Stefania De Simoni;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.65 del 10/02/2015 con il quale è stato nominato, nella qualità di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, il dott. Leonardo Campanale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.601 del 26/10/2015 con il quale è stata nominata, nella qualità di supporto alla Direzione dei lavori per i lavori in oggetto, l'ing. Micaela Faieta;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.712 del 11/12/2015 con il quale è stato confermato, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, il geom. Angelo CASOLI;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.731 del 16/12/2014 con il quale è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento FG0024A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori di "Consolidamento centro abitato Via Verdi - Via S.Girolamo nel Comune di Troia (FG)", avente un importo complessivo di € 1.830.926,72;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 731/14 del 16/12/2014 con il quale si è provveduto a rimodulare ed approvare il Quadro Tecnico Economico come di seguito riportato:

A	LAVORI	euro
1	Lavori al netto del ribasso	1.182.174,89
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	15.170,00
	Totale lavori	1.197.344,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	IVA sui lavori 22% di A	263.415,88
2	Accertamenti e indagini (det.243/2012: rilievi topografici 5.445,00)+(det.285/2012: indagini geognostiche 9.014,50)	14.459,50
3	Relazione planoaltimetrica, restituzione cartografica, relazione geologica	29.755,20
4	Imprevisti	80.816,89
5	Acquisizione aree o immobili	20.000,00
6	Indennità ¹ e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	1.000,00
7	Direzione dei lavori e CSE compreso Iva e oneri	89.000,41

12





Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

8	Prestazioni tecniche specialistiche a supporto della progettazione (det.n.232/2012: 36538,91)+(det.234/2012: 20.000,00) compresa iva e oneri	72.615,41
9	Spese per Commissioni Giudicatrici	4.743,38
10	Collaudo statico compreso IVA e oneri	21.820,07
11	Incentivo art.92, comma 5, D. Lgs 163/2006 (1,90% importo lavori)	22.749,55
12	spese art.92, comma 7bis, D. Lgs 163/2006 (assicurazione dipendenti + spese per beni strumentali)	4.000,00
13	Spese per pubblicità e AVCP	9.205,54
	SOMME A DISPOSIZIONE	633.581,83
	TOTALE GENERALE (A+B)	1.830.926,72

VISTA la nota prot.n.106 del 05/01/2016 acquisita al prot. n.57 del 11.01.2016, con la quale il RUP, ha autorizzato la Direzione Lavori alla redazione di perizia di variante tecnica e suppletiva;

CONSIDERATA la nota del Direttore dei Lavori Ing. Michele Festa del 16.02.2016, con la quale ha presentato, ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. n. 207/201 e dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, perizia di variante tecnica e suppletiva contenuta nei limiti dell'importo approvato e finanziato;

VISTA la nota prot.n.5316 del 17/03/2016 acquisita al prot. n.1040 del 18.03.2016, con la quale il RUP, geom. Angelo Casoli, ha trasmesso:

- Perizia di Variante con i relativi allegati per un importo complessivo di € 1.223.798,73, al netto del ribasso d'asta, per il progetto individuato con il codice FG024 "Consolidamento centro abitato Via Verdi - Via S. Girolamo nel Comune di Troia (FG)", contenuta nei limiti discrezionali del 5% previsto dalla vigente normativa e comunque, contenuta nei limiti dell'importo del finanziamento;
- Determina del responsabile del Settore, RUP. Geom. Angelo Casoli n. 19 del 14/03/2016 di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva;

VISTO l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 17/02/2016 tra il Direttore dei Lavori e il geom. Domenico Conte, Amministratore Unico dell'Impresa Pragma Costruzioni Generali S.R.L. per i lavori aggiuntivi relativi al "Consolidamento centro abitato Via Verdi - Via S. Girolamo nel Comune di Troia (FG)" dell'importo complessivo di € 41.623,84 al netto del ribasso d'asta del 33,4331% oltre IVA per maggiore attività rispetto al contratto principale del 25/07/2014;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di procedere alla Presa d'Atto della Perizia di Variante e del relativo Atto di Sottomissione approvati dal RUP che prevede un nuovo importo dei lavori di € 41.623,84 oltre IVA





Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

per i lavori relativi al progetto individuato con il codice FG024A/10 "Consolidamento centro abitato Via Verdi - Via S. Girolamo nel Comune di Troia (FG)"

CONSIDERATO che il compenso relativo alle prestazioni di RUP, Supporto al RUP, supporto alla DL e collaboratrice tecnico amministrativa, rientra all'interno dell'incentivo di cui al comma 7 bis dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO altresì che relativamente all'incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza, per la redazione della variante, si è provveduto a determinare d'ufficio l'ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 12.819,45 compreso oneri e IVA;

CONSIDERATO altresì che relativamente all'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo, per la redazione della variante, si è provveduto a determinare d'ufficio l'ammontare delle competenze tecniche nella misura di € 882,71 compreso oneri e IVA;

RITENUTO opportuno dunque rimodulare il quadro tecnico economico di cui al Decreto n.731 del 16.12.2014 integrando per un importo complessivo di € 64.483,24, così ripartito:

- l'importo del totale A) dei lavori, con ulteriori € 41.623,84;
- l'IVA sui lavori alla Voce B1 per € 9.157,24;
- l'importo della voce B7 di ulteriori € 12.819,45 compreso oneri e IVA;
- l'importo della voce B10 di ulteriori € 882,71 compreso oneri e IVA.

avvalendosi dei poteri definiti dal D.P.C.M. del 10/12/2010 e dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa,

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20, comma 4, del D.L. n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato D.L. n.195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010.

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice FG024A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori di "Consolidamento centro abitato Via Verdi - Via S. Girolamo nel Comune di Troia (FG)", di prendere atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva da parte del RUP. Geom. Angelo Casoli con Determina n. 19 del 14/03/2016 ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. n. 207/201 e dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006;

Articolo 2





Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice FG024A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori di "Consolidamento centro abitato Via Verdi - Via S. Girolamo nel Comune di Troia (FG)" di confermare ed estendere:

- l'incarico di direzione lavori, misure e contabilità nonché di coordinatore della sicurezza e redazione della variante all'ing. Michele FESTA, libero professionista, conferito con Decreto Commissariale n.377 del 09/07/2014 e Disciplinare di incarico del 27 Luglio 2014 all'ing. Michele FESTA, per un importo ulteriore di € 12.819,45 compreso oneri e IVA, il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile e all'Appendice al Disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento;
- l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo all'ing. Marco CALOGERO, libero professionista e già individuato con nomina Commissariale prot.n.2137 del 03/09/2014 per un importo ulteriore di € 12.819,45 compreso oneri e IVA, il quale opererà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile e all'Appendice al Disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento;

Articolo 3

Nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice FG024A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori di "Consolidamento centro abitato Via Verdi - Via S. Girolamo nel Comune di Troia (FG)", di confermare gli incarichi:

- di Responsabile Unico del Procedimento: geom. Angelo CASOLI,;
 - di Supporto al RUP: Dott. Leonardo CAMPANALE;
 - di Supporto alla DL: Ing. Micaela FAIETA;
 - di collaboratrice amministrativa alla progettazione e DL: sig.ra Stefania DE SIMONI;
- Gli stessi opereranno nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207/2010 e secondo le norme di professionalità e diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Articolo 3

di prendere atto dell'adeguamento degli importi contrattuali alla Perizia di Variante e Suppletiva richiamata in premessa, dei lavori integrativi di "Consolidamento centro abitato Via Verdi - Via S. Girolamo nel Comune di Troia (FG)", adeguamento ottenuto sottraendo la cifra di € 54.483,24 oltre IVA dalla voce imprevisti (B4) del Quadro Tecnico Economico, che conseguentemente viene così ridefinito:

	LAVORI	TOTALE
a1	Lavori al netto del ribasso	€ 1 223 798,73
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per l'attuazione del PSC	€ 15 170,00





Repubblica Italiana



Regione Puglia

*Commissario Straordinario Delegato**"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

A	TOTALE LAVORI	€	1 238 968,73
	SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA sui lavori	€	272 573,12
b2	Accertamenti e indagini (det.243/2012: rilievi topografici 5.445,00)+(det.285/2012: indagini geognostiche 9.014,50)	€	14 459,50
b3	Relazione planoaltimetrica, restituzione cartografica, relazione geologica	€	33 780,63
b4	Imprevisti	€	15 977,39
b5	Acquisizione aree o immobili	€	28 332,05
b6	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	€	1 000,00
b7	Direzione dei lavori e CSE compreso Iva e oneri	€	101 619,41
b8	Prestazioni tecniche specialistiche a supporto della progettazione (det.n.232/2012: 36538,91)+(det.234/2012: 20.000,00) com. Iva e oneri	€	59 521,66
b9	Spese per Commissioni Giudicatrici	€	4 743,38
b10	Collaudo statico compreso IVA e oneri	€	22 702,78
b11	Incentivo art.92, comma 5, D.Lgs 163/2006 (1,90% importo lavori)	€	23 540,41
b12	spese art.92, comma 7bis, D.Lgs 163/2006 (assicurazione dipendenti+spese per beni strumentali)	€	4 000,00
b13	Spese per pubblicità e AVCP	€	9 707,67
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	591 957,99
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	1 830 926,72

Articolo 5

Alla copertura finanziaria della spesa di € 66.4483,24 necessaria per la realizzazione dell'intervento FG0024A/10 "Consolidamento centro abitato Via Verdi - Via S. Girolamo nel Comune di Troia (FG)", si

DF





Repubblica Italiana



Regione Puglia

Commissario Straordinario Delegato

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 dell'Accordo di Programma come individuate nel Decreto di finanziamento n.183 del 23/04/2013, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

Articolo 6

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP geom. Angelo Casoli, al Direttore dei Lavori Ing. Michele Festa, al collaudatore Ing. Marco Calogero, all'Ufficio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, al supporto al RUP, al Supporto alla DL, alla collaboratrice amministrativa per quanto di competenza.



In Soggetto Attuatore
(Ing. Antonio PULLI)

