



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 229 del 18 MAG 2016

Oggetto: TA047A/10 MASSAFRA "Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico" nel Comune di Massafra (TA)". CUP J25D12000140003 - Approvazione integrazioni al piano particellare d'esproprio. Rimodulazione Quadro Tecnico Economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art.20 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
- VISTO** l'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n.1 – fog. 22;
- VISTO** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n.195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n.19 – fog. 343;



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- VISTA** la Delibera CIPE n.8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n.121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 51 del 10.02.2015;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato dal 01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 10/12/2010;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice TA047A/10 MASSAFRA "*Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico*" nel Comune di Massafra (TA)". CUP J25D12000140003 - CIG 6154899F51 per un importo di Euro € 2.500.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 194 del 04.12.2012 con il quale si è provveduto alla conferma dell'Arch. Luigi Traetta come Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 129 del 10.04.2013 con il quale è stata finanziata la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento con il codice TA047A/10 MASSAFRA "*Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico*" nel Comune di Massafra (TA)" per un importo di Euro 2.500.000,00;
- VISTO** il Progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice TA047A/10 MASSAFRA "*Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico*" nel Comune di Massafra (TA)" redatto dal RTP Hydrodata S.p.A. di Torino con Studio di Ingegneria De Venuto & Associati, Arkè ingegneria s.r.l., GRG Studio Vecchi & Associati, Prof. Ing. Pietro Antonio D'Ambrosio, Dott. Ing. Emilio Balestra, Dott. Ing. Roberto Ciaurro, Dott. Geol. Antonio Convertini, giusta Deliberazione del Dirigente – Ripartizione Urbanistica Ambiente Reg. n. 573 del 30.11.2012 reg. gen. N. 1477 del 11.12.2012;



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 126 del 27 febbraio 2015 con il quale tra l'altro è divenuto efficace l'atto di approvazione del progetto definitivo dei medesimi lavori ai fini "della dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza dei lavori";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 462 del 17 agosto 2015 con il quale si è proceduto all'impegno, liquidazione e pagamento dei compensi relativi alle attività espletate dai componenti della Commissione di Gara, della somma complessiva di euro 12.327,81;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 515 del 23 settembre 2015 con il quale si è proceduto alla aggiudicazione definitiva alla ditta BAFFA COSMO, con un ribasso offerto del 35,7893%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 1.237.305,49, di cui: € 668.465,00 per lavori a misura soggetti al netto del ribasso d'asta, € 510.540,26 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 45.811,99 per costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d'asta, € 12.488,24 oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- VISTO** il contratto relativo ai lavori di TA047A/10 "*Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico*" - Comune di MASSAFRA (TA) stipulato in data 24 Novembre 2015 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta BAFFA COSMO;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 709 dell' 11 dicembre 2015 con il quale si è proceduto alla nomina dell'ing. Micaela Faieta, personale interno alla struttura commissariale, come supporto alla Direzione dei lavori;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 139 del 11 aprile 2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Arch. Francesco Coratella come Direttore dei Lavori per un importo complessivo pari ad euro 23.585,96 (oltre IVA ed oneri previdenziali) dell'intervento TA047A/10 "*Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico*" - Comune di Massafra (TA);
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 140 del 11 aprile 2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Antonio Misciagna come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per un importo complessivo pari a euro 11.385,42 (oltre IVA ed oneri previdenziali) dell'intervento TA047A/10 "*Interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico*" - Comune di Massafra (TA);
- VISTA** la nota del Comune di Massafra, acquisita agli atti al prot. n. 1877 del 02/07/2015, con la quale sono stati trasmessi i verbali di immissioni in possesso, di accertamento dello stato di consistenza dei luoghi e le dichiarazioni di accettazione delle indennità provvisorie: dai quali emergono soprassuoli non conteggiati nel Piano Particellare d'Esproprio allegato al Progetto esecutivo;



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

VISTA la nota del Comune di Massafra, acquisita agli atti al prot. n. 287 del 27/01/2016, con la quale, è stato trasmesso l'aggiornamento dell'elaborato PE23 "Piano particellare di esproprio descrittivo" con l'integrazione delle indennità aggiuntive da corrispondere, comprensive del valore delle opere di soprassuolo;

VALUTATE le indennità aggiuntive per la parte dovuta, indicate nell'aggiornamento dell'elaborato PE23 "Piano particellare di esproprio descrittivo" (acquisito agli atti al prot. n. 287 del 27/01/2016), per le sole opere che possono considerarsi "soprassuoli" emerse dai verbali di consistenza dei luoghi, come di seguito riportate:

- Foglio 71 particella 19 euro 11.250,00
- Foglio 71 particella 431 euro 40.691,60
- Foglio 71 particella 89 euro 9.300,00
- Foglio 62 particelle 60-70 euro 18.300,00
- Foglio 71 particelle 418-419-417-71 euro 59.800,00

RITENUTO di dover rettificare gli importi riportati nel "Piano Particellare descrittivo", allegato al Progetto Esecutivo, a seguito di accurata analisi dei Verbali di accertamento dello stato di consistenza dei luoghi, delle aree interessate dagli interventi ed oggetto di procedura espropriativa;

RITENUTO necessario, alla luce delle maggiori indennità dovute per gli espropri, prevedere un ulteriore importo di € 139.341,00, attingendo tali somme dalle economie dei ribassi d'asta;

RITENUTO, tenuto conto del ribasso d'asta, nonché delle modifiche apportate alla voci inerenti alle spese per gli incarichi esterni, a seguito del calcolo delle parcelle spettanti, quali la Direzione dei Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità, e dalle somme effettivamente corrisposte alla commissione di gara, nonché una maggiore spesa dovuta alle opere per soprassuoli riferite agli espropri, di rimodulare il quadro tecnico economico nel seguente modo:

voce	IMPORTO LAVORI	Importo post gara
A	LAVORI	
A.1	Importo dei lavori	€ 1.224.817,25
A.1a	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€ 45.811,99
A.1b	Costo manodopera (CP)	€ 510.540,26
A.2	Importo dei lavori soggetti a ribasso (A.1 - CS - CP)	€ 668.465,00
A.3	Costi aggiuntivi per l'attuazione del piano di sicurezza (PSC)	€ 12.488,24
A.4	Importo totale (A.1 + A.3)	€ 1.237.305,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1)	Imprevisti	€ 3.273,37



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

2)	Lavori in economia (risoluzione interferenze)	€	75.000,00
3)	Acquisizione aree/Espropri e spese tecniche connesse	€	313.141,00
4)	Spese tecniche (progettazione, CSP) iva e cassa	€	40.301,32
5)	Rilievi e indagini geognostiche		
5.a	Indagini geognostiche (iva compresa)	€	13.767,46
5.b	Rilievi topografici		
6)	Spese funzionamento Struttura Commissariale (1,5 % importo finanziamento)	€	37.500,00
7)	Incentivi art. 93 c.7 Dlgs. 163/2006		
7.a	Responsabile del Procedimento	€	7.896,98
7.b	Supporto al RUP	€	1.895,27
7.c	Collaboratori ammin. Alla progettazione e alla DL	€	315,88
7.d	Gruppo di verifica	€	1.579,40
8)	Spese tecniche strumentali art.92 comma 7 bis (comprese missioni personale struttura)	€	500,00
9)	Contributo AVCP	€	400,00
10)	D.L. Misura e contabilità Coord. Sicurezza in esec.	€	34.944,38
11)	Collaudo Statico e Tecnico amministrativo	€	18.153,93
12)	Commissioni di gara	€	12.327,81
	TOTALE B	€	560.996,80
C	IVA SUI LAVORI (22%)	€	272.207,21
	TOTALE A+B+C		€ 2.070.509,50

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Si approva l'aggiornamento dell'elaborato PE23 "Piano particellare di esproprio descrittivo" e si dispone l'approvazione del Quadro Tecnico Economico rimodulato nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice TA047A/10, riguardante l'esecuzione dei lavori "Interventi



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico” nel Comune di Massafra (TA), come di seguito riportato:

voce	IMPORTO LAVORI	Importo post gara
A	LAVORI	
A.1	Importo dei lavori	€ 1.224.817,25
A.1a	Costi di sicurezza aziendali (CS)	€ 45.811,99
A.1b	Costo manodopera (CP)	€ 510.540,26
A.2	Importo dei lavori soggetti a ribasso (A.1 - CS - CP)	€ 668.465,00
A.3	Costi aggiuntivi per l'attuazione del piano di sicurezza (PSC)	€ 12.488,24
A.4	Importo totale (A.1 + A.3)	€ 1.237.305,49
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1)	Imprevisti	€ 3.273,37
2)	Lavori in economia (risoluzione interferenze)	€ 75.000,00
3)	Acquisizione aree/Espropri e spese tecniche connesse	€ 313.141,00
4)	Spese tecniche (progettazione, CSP) iva e cassa	€ 40.301,32
5)	Rilievi e indagini geognostiche	
5.a	Indagini geognostiche (iva compresa)	€ 13.767,46
5.b	Rilievi topografici	
6)	Spese funzionamento Struttura Commissariale (1,5 % importo finanziamento)	€ 37.500,00
7)	Incentivi art. 93 c.7 Dlgs. 163/2006	
7.a	Responsabile del Procedimento	€ 7.896,98
7.b	Supporto al RUP	€ 1.895,27
7.c	Collaboratori ammin. Alla progettazione e alla DL	€ 315,88
7.d	Gruppo di verifica	€ 1.579,40
8)	Spese tecniche strumentali art.92 comma 7 bis (comprese missioni personale struttura)	€ 500,00
9)	Contributo AVCP	€ 400,00
10)	D.L. Misura e contabilità Coord. Sicurezza in esec.	€ 34.944,38
11)	Collaudo Statico e Tecnico amministrativo	€ 18.153,93
12)	Commissioni di gara	€ 12.327,81
	TOTALE B	€ 560.996,80
C	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 272.207,21
	TOTALE A+B+C	€ 2.070.509,50



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Articolo 3

Alla copertura finanziaria della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, di cui all'art. 3 del presente Decreto, stimata in complessivi € 2.070.509,50 si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 4 del medesimo Accordo di Programma, come individuate nel decreto di finanziamento n. 129 del 10.04.2013, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5585 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;

Articolo 4

Il presente Decreto sarà trasmesso all'Ufficio Ragioneria del Commissario Straordinario Delegato e al R.U.P. per quanto di competenza

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Antonio Pulli)



